

บรรณานุกรม



ภาษาไทย

หนังสือ

เถาว์ลัย นันทนาภิวัฒน์. หลักการจัดการ, หน้า ๑ - ๒ นายวันชัย ศิริชนะ
ผู้พิมพ์โฆษณา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑.

ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฎกระทรวง, เล่ม ๗๑ ภาค ๑ ตอนที่ ๑๖, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗.
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร, หน้า ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๕, กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๕.

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย. สำนักวางแผนและโครงการ, ประมวลความต้องการ
โทรศัพท์ประจำปี ๒๕๑๕.

_____ . ครบรอบ ๒๕ ปี, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์.

_____ . โครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์ฯ (ฉบับรวม) พ.ศ. ๒๕๒๐ -
๒๕๒๓, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๑.

_____ . โครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์ฯ พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓
(ปรับปรุงครั้งที่ ๑), ๑ มิถุนายน ๒๕๒๕.

ดร.นราศรี ไวนิชกุล. คำบรรยายวิชา Business Research Methodology,
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เอกสาร

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย. ประวัติความเป็นมาขององค์การโทรศัพท์ในโอกาส
ครบรอบ ๒๕ ปี

_____ . "แผนขยายงานระยะยาวและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย" (องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, มกราคม
๒๕๒๖) ๒.

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย. รายงานประจำปี ๒๕๒๔.

____. รายงานปรับปรุงการดำเนินงาน, ๒๔ กันยายน ๒๕๒๔.

บทความ

พลตรี สมบัติ คามัษเฐียร. "คำกล่าวรายงานของพลตรี สมบัติ คามัษเฐียร
ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ต่อ อาพณา นายกรัฐมนตรี
ในงานพิธีที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา ทศท. ครบรอบ ๒๕ ปี" วารสาร
โทรศัพท์ ๒ (มีนาคม ๒๕๒๖) ๕.

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย. เปิดใช้เครื่องชุมสายระบบ SPC แห่งแรก
วารสารโทรศัพท์, ปีที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖) ๓๒.

สัมภาษณ์

ศิริเรก เจริญผล. ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการปรับปรุงการบริหารงานองค์การ
โทรศัพท์ฯ. และผู้อำนวยการสำนักงานโครงการระบบข้อมูลบริหาร สัมภาษณ์,
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๕, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๖,
๒๗ กันยายน ๒๕๒๖.

สุกิจ ชีราวัชฌาวิทย์. หัวหน้ากองวางแผนและโครงการองค์การโทรศัพท์ฯ. สัมภาษณ์,
๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๖, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖, ๕ มกราคม ๒๕๒๗.

กาญจนา เลิศเวช. หัวหน้ากลุ่มพนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำองค์การโทรศัพท์ฯ,
สัมภาษณ์. ๒๒ กันยายน ๒๕๒๖.

ศูนย์วิทยุโทรพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนการดำเนินงานตามโครงการขยายกิจการโทรศัพท์ พ.ศ. 2520-2527

TELEPHONE PLANT PROJECT PROGRAM 1977-1984

รายการ ITEM		เวลา TIME	2522					2523					2524					2525					2526					2527					2528								
			2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6
จัดหาที่ดิน LAND PROCUREMENT			_____																																						
ก่อสร้างอาคาร BUILDING CONSTRUCTION	ภาคที่ 1 PACKAGE I		_____																																						
	ภาคที่ 2 PACKAGE II		_____																																						
ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องชุมสาย SWITCHING EQUIPMENT INSTALLATION	ภาคที่ 1 PACKAGE I	นครหลวง METROPOLITAN	_____																																						
		ภูมิภาค PROVINCIAL	_____																																						
	ภาคที่ 2 PACKAGE II	นครหลวง METROPOLITAN	_____																																						
		ภูมิภาค PROVINCIAL	_____																																						
ก่อสร้างสายส่งนอก LOCAL NETWORK CONSTRUCTION	ภาคที่ 1 PACKAGE I		_____																																						
	ภาคที่ 2 PACKAGE II		_____																																						
ก่อสร้างสายตาม JUNCTION NETWORK CONSTRUCTION	ภาคที่ 1 PACKAGE I		_____																																						
	ภาคที่ 2 PACKAGE II		_____																																						
โทรศัพท์ทางไกล LONG DISTANCE	ภาคที่ 1 PACKAGE I		_____																																						
	ภาคที่ 2 PACKAGE II		_____																																						
โทรศัพท์ทางไกลชนบท RURAL PUBLIC LONG DISTANCE TELEPHONE SERVICE	ภาคที่ 1 PACKAGE I		_____																																						
	ภาคที่ 2 PACKAGE II		_____																																						
การสร้างท่อร้อยสาย CIVIL WORK CONSTRUCTION	ภาคที่ 1 PACKAGE I		_____																																						
	ภาคที่ 2 PACKAGE II		_____																																						

ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบในการขยายบริการของ ทคท.




แผนขยายงานเสริม

รายการ	๒๕๒๓				๒๕๒๔				๒๕๒๕				๒๕๒๖				๒๕๒๗						
	๒	๔	๖	๘	๑๐	๑๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	๑๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	๑๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
จัดหาที่ดิน																							
ก่อสร้างอาคาร																							
การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสาย																							
การก่อสร้างอุปกรณ์ห้องนอก																							
การก่อสร้างห้องเรียนสาย																							
โทรศัพท์ทางไกล																							
โทรศัพท์ทางไกลระบบ																							



โครงการ ทศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ภาคที่ ๑



โครงการ ทศท. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๗ ภาคที่ ๒



แผนขยายงานเสริม

โครงการขยายกิจการโทรศัพท์นครหลวง พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๓^๑

ชื่อขุมสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๑. ถนนตก	๓,๒๕๐	๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	I/๕	IV/๗	๖,๐๐๐ ^๒
๒. สาราณารามจักร	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	II/๗	-	๔๐,๐๐๐
๓. สุรวงศ์	๓,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	IV/๗	๔๐,๐๐๐
๔. สามเสน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	III/๗	๑๐,๐๐๐
๕. เพลินจิต	๒๐,๐๐๐	๖,๐๐๐		IV/๖		๓๒,๐๐๐
			๔,๐๐๐		IV/๖	
๖. ชนบุรี	๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐		IV/๔		๒๐,๐๐๐
๗. พหลโยธิน	๑๕,๘๐๐	๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	III/๔	II/๗	๒๒,๐๐๐
๘. กรุงเกษม	๒๐,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	-	IV/๖	๒๔,๐๐๐
๙. ชัยพฤกษ์	๒๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	III/๔	II/๗	๒๕,๐๐๐
๑๐. ทูมมหาเมฆ	๑๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	-	I/๗	๑๒,๐๐๐
๑๑. ราชบุรี	๓,๒๕๐	-	๗,๐๐๐	-	I/๔	๑๐,๐๐๐

^๑โครงการโทรศัพท์แห่งประเทศไทย. "แผนขยายงานระยะยาวและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย" (องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย, ม.ค. ๒๖), ๕-๖.

ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๑๒. งามวงศ์วาน	๕,๓๐๐	๑๐,๐๐๐	-	IV/๖	-	๑๕,๐๐๐ ^๒
๑๓. พระประแดง	๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	IV/๖	IV/๖	๑๑,๐๐๐
๑๔. กอนเมือง	๓,๑๐๐	-	๔,๐๐๐	-	IV/๓	๗,๐๐๐
๑๕. บางนา	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕,๐๐๐	II/๔	III/๓	๑๗,๐๐๐
๑๖. บางเขน	๕,๕๐๐	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	II/๔	IV/๖	๑๑,๐๐๐ ^๒
๑๗. บางแค	๖,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	-	IV/๓	๑๐,๐๐๐
๑๘. กวาคนอง	๘,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	II/๔	III/๓	๑๓,๐๐๐
๑๙. บางซื่อ	๑๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	IV/๓	๑๕,๐๐๐
๒๐. บางพลัด	๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	I/๔	II/๓	๑๘,๐๐๐
๒๑. คลองจั่น	๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	๘,๐๐๐	II/๔	IV/๓	๒๑,๐๐๐
๒๒. อินทามระ	๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	II/๔	II/๓	๑๑,๐๐๐
๒๓. ปู่เจ้าสมิงพราย	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	IV/๓	II/๓	๑๐,๐๐๐
๒๔. หนองแขม	๑,๑๘๔	๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	IV/๖	IV/๖	๕,๐๐๐


ชื่อขุมสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๒๕. สมุทรปราการ	๕,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	-	I/๘	๘,๐๐๐
๒๖. รังสิต	๘๐๐	-	๒,๐๐๐	-	IV/๖	๒,๐๐๐ ^๒
๒๗. ปทุมธานี	๘๐๐	-	๒,๐๐๐	-	III/๗	๒,๐๐๐ ^๒
๒๘. หัวหมาก	๘,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	-	II/๗	๑๒,๐๐๐
๒๙. ลาดพร้าว ๑	๕,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	-	II/๗	๑๑,๐๐๐
๓๐. พระโขนง	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	III/๘	II/๗	๑๘,๐๐๐
๓๑. บางชัน	๘๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	III/๖	III/๖	๕,๐๐๐
๓๒. จรัลสนิทวงศ์	๕,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	-	III/๗	๑๒,๐๐๐
๓๓. หลักสี่	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	IV/๘	IV/๖	๗,๐๐๐
๓๔. ปทุมวัน	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	IV/๖	-	๑๕,๐๐๐
๓๕. ภาษีเจริญ	๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	I/๘	I/๗	๘,๐๐๐
๓๖. รามอินทรา	๑,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	III/๖	-	๘,๐๐๐ ^๒
๓๗. ลาดพร้าว ๒	๓,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	-	I/๗	๑๕,๐๐๐

ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเคเบิล พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๓๘. อโศก-ดินแดง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๘,๐๐๐	IV/๘	III/๗	๑๘,๐๐๐
๓๙. นนทบุรี	๓,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	-	IV/๗	๕,๐๐๐
๔๐. ทรอกจันทร์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	I/๘	II/๗	๑๕,๐๐๐
๔๑. ประเวศน์	-	๑,๐๐๐	-	III/๖	-	๑,๐๐๐
๔๒. ออมนุช	๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	II/๗	II/๗	๗,๐๐๐ ^๒
๔๓. ปากเกร็ด	-	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	III/๖	IV/๖	๓,๐๐๐
๔๔. สุขุมวิท	-	๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	IV/๖	IV/๖	๑๑,๐๐๐
๔๕. หมอชานเสนาธุรกิจ	-	๒,๐๐๐	-	IV/๖	-	๒,๐๐๐
๔๖. แจ่งวัฒนะ	-	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	I/๗	I/๗	๘,๐๐๐
๔๗. บางบัวทอง	-	๑,๐๐๐	-	III/๖	-	๑,๐๐๐
๔๘. บางพลี	-	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	III/๖	II/๘	๕,๐๐๐ ^๒
๔๙. ลาดกระบัง	-	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	III/๖	I/๘	๕,๐๐๐ ^๒
๕๐. ป้อมพระจุล	-	๑,๐๐๐	-	I/๗	-	๑,๐๐๐

ชื่อชุดสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๕๑. ราษฎรบุรณะ	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	II/๓	II/๓	๘,๐๐๐ ^๒
๕๒. เอกชัย	-	๔,๐๐๐	-	IV/๖	-	๔,๐๐๐
๕๓. คลองเตย	-	๑๐,๐๐๐	-	I/๓	-	๑๐,๐๐๐
๕๔. รัษฎบุรี	-	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	III/๖	III/๘	๓,๐๐๐
๕๕. นวนคร	-	๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	III/๖	III/๖	๕,๐๐๐
๕๖. หนองจอก	-	๑,๐๐๐	-	III/๖	-	๑,๐๐๐
๕๗. บางปู	-	๑,๐๐๐	-	III/๖	-	๑,๐๐๐
๕๘. ลาดหญ้า	-	-	๑๐,๐๐๐	-	III/๓	๑๐,๐๐๐
๕๙. หมูบ้านพฤษชาติ	-	-	๒,๐๐๐	-	IV/๓	๒,๐๐๐
๖๐. ทงส์กัน	-	-	๒,๐๐๐	-	IV/๓	๒,๐๐๐
๖๑. หมูบ้านนักกีฬาแหลมทอง	-	-	๒,๐๐๐	-	IV/๓	๒,๐๐๐
๖๒. พุทธมณฑล	-	-	๑,๐๐๐	-	I/๓	๑,๐๐๐
	๓๑๘,๖๘๘	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	-	-	๖๕๘,๐๐๐

- หมายเหตุ
- I - ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม)
 - II - ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน)
 - III - ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน)
 - IV - ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม)
- ๒๗ พ.ศ. ๒๕๖๓

- หมายเหตุ
- ๑ หมายถึง ยกเลิกมิเตอร์
 - ๒ หมายถึง ยกเลิกชุดสายเคเบิลที่เดิม



ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการขยายกิจการโทรศัพท์ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๓

ชื่อชุมสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
เขตโทรศัพท์ภูมิภาค ๑						
๑. ชลบุรี	๔,๐๐๐	๑,๖๐๐	๒,๐๔๔	III/๔	III/๓	๗,๖๔๔
๒. บ้านโป่ง	๕๐๐	-	๒๐๐	-	IV/๔	๖๐๐
๓. ศรีราชา	๑,๕๐๐	-	๑,๕๓๖	-	IV/๓	๒,๕๓๖
๔. พัทยา	๑,๕๐๐	๖๐๐	๓,๐๗๒	II/๔	IV/๓	๕,๐๗๒
๕. สัตหีบ	๖๐๐	-	๑,๐๒๔	-	IV/๓	๑,๐๒๔ ^๓
๖. บ้านฉาง	๕๐๐	-	๒๐๐	-	IV/๔	๖๐๐
๗. พนมสนิคม	๕๐๐	-	๑,๐๐๐	-	II/๔	๑,๕๐๐
๘. ฉะเชิงเทรา	๑,๐๐๐	-	๑,๕๓๖	-	III/๓	๑,๕๓๖ ^๓
๘. บางคลา	๒๐๐	-	๕๐๐	-	II/๔	๖๐๐
๑๐. บางปะกง	-	๑,๐๐๐	-	I/๖	-	๑,๐๐๐
๑๑. พนมสารคาม	-	๖๐๐	-	I/๖	-	๖๐๐
๑๒. ระยอง	๑,๐๐๐	-	๓,๐๗๒	-	IV/๓	๓,๐๗๒ ^๓
๑๓. แกลง	๒๐๐	-	๖๐๐	-	IV/๔	๘๐๐

ชื่อขุมสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑/	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๑๔. บางแสน	๕๐๐	๑,๐๐๐	-	II/๔	-	๑,๕๐๐
๑๕. จันทบุรี	๑,๖๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	III/๔	IV/๖	๓,๖๐๐
๑๖. ท่าใหม่	-	๑,๐๐๐	-	III/๖	-	๑,๐๐๐
๑๗. ชลบุรี	-	๑,๐๐๐	-	I/๖	-	๑,๐๐๐
๑๘. ทรายก	๖๐๐	-	๑,๐๐๐	-	IV/๔	๑,๖๐๐
๑๙. ปราจีนบุรี	๖๐๐	-	๒,๐๕๕	-	III/๗	๒,๐๕๕ ๓
๒๐. กบินทร์บุรี	๒๐๐	-	๑,๐๒๔	-	IV/๗	๑,๐๒๔ ๓
๒๑. อรัญญประเทศ	๕๐๐	-	๑,๐๒๔	-	IV/๗	๑,๐๒๔ ๓
๒๒. นครนายก	๕๐๐	-	๑,๕๓๖	-	III/๗	๑,๕๓๖ ๓
๒๓. พานทอง	๖๐	-	-	-	-	๖๐
๒๔. สระแก้ว	-	-	๖๐๐	-	II/๖	๖๐๐
รวมเขตที่ ๑	๑๕,๖๖๐	๗,๕๐๐	๒๒,๕๖๐			๔๑,๗๒๐

ชื่อชมุสสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๒		๒,๐๐๐		II/๘		
๑. นครราชสีมา	๔,๐๐๐		-		-	๔,๖๐๐
		๓,๖๐๐		II/๖		
๒. ปากช่อง	๑,๒๐๐	-	๑,๐๐๐	-	IV/๘	๒,๒๐๐
๓. บัวใหญ่	๔๐๐	-	๒๐๐	-	III/๘	๖๐๐
๔. สีคิ้ว	๔๐๐	-	๑,๐๐๐	-	IV/๗	๑,๐๐๐ ^๒
๕. บั๊กธงชัย	๒๐๐	-	๖๐๐	-	IV/๗	๖๐๐ ^๒
๖. พิมาย	-	๖๐๐	-	II/๖	-	๖๐๐
๗. ไชยชัย	-	๖๐๐	-	I/๖	-	๖๐๐
๘. ชัยภูมิ	๑,๒๐๐	-	๒๐๐	-	II/๘	๑,๔๐๐
๙. ภูเขียว	-	๖๐๐	-	I/๖	-	๖๐๐
๑๐. บุรีรัมย์	๔๐๐	-	๒,๐๔๔	-	IV/๗	๒,๐๔๔ ^๒

ชื่อขุมสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๑๑. นางรอง	-	-	๑,๐๒๔	-	IV/๓	๑,๐๒๔
๑๒. ลำปลายมาศ	-	-	๕๑๒	-	IV/๓	๕๑๒
๑๓. อุมลราชธานี	๒,๐๐๐	-	๒,๐๔๔	-	III/๓	๔,๐๔๔
๑๔. เกษอุดม	-	-	๕๑๒	-	III/๓	๕๑๒
๑๕. อานาจเจริญ	๕๐๐	-	๒๐๐	-	III/๔	๖๐๐
๑๖. ยโสธร	๕๐๐	-	๑,๕๓๖	-	III/๓	๑,๕๓๖ ^ก
๑๗. พิบูลย์มังสาหาร	๒๐๐	-	๒๐๐	-	IV/๔	๔๐๐
๑๘. โขงเจียม	๑๐๐	-	-	-	-	๑๐๐
๑๙. สุรินทร์	๑,๒๐๐	-	๓,๐๓๒	-	IV/๓	๓,๐๓๒ ^ก
๒๐. ศรีสะเกษ	๖๐๐	-	๑,๕๓๖	-	III/๓	๑,๕๓๖ ^ก
๒๑. วารินชำราบ	-	-	๑,๐๒๔	-	III/๓	๑,๐๒๔
รวมเขตที่ ๒	๑๓,๑๐๐	๗,๕๐๐	๑๖,๓๑๒			๓๓,๖๑๒

ชื่อชมสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๓						
๑. ขอนแก่น ๑	-	-	๕,๑๒๐	-	III/๓	๕,๑๒๐
๒. ขอนแก่น ๒	๒,๐๐๐	๑,๘๐๐	๒,๐๔๔	III/๔	III/๓	๕,๘๔๔
๓. บ้านไผ่	๑,๐๐๐	-	-	-	-	๑,๐๐๐
๔. พล	๔๐๐	-	๔๐๐	-	II/๔	๘๐๐
๕. ชุมแพ	๔๐๐	-	๑,๕๓๖	-	III/๓	๑,๕๓๖ ^๓
๖. น้ำพอง	-	๖๐๐	-	I/๖	-	๖๐๐
๗. มหาสารคาม	๖๐๐	-	๑,๐๒๘	-	III/๓	๑,๐๒๘ ^๓
๘. ร้อยเอ็ด	๘๐๐	-	๒,๐๔๔	-	III/๓	๒,๐๔๔ ^๓
๙. กาฬสินธุ์	๖๐๐	-	๑,๕๓๖	-	III/๓	๑,๕๓๖ ^๓
๑๐. อุดรธานี	๓,๐๐๐	๒,๕๐๐	-	I/๖	-	๕,๕๐๐
๑๑. กุมภวาปี	๔๐๐	-	-	-	-	๔๐๐

ชื่อขุมสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๑๒. นอนงบัวลำภู	๒๐๐	-	-	-	-	๒๐๐
๑๓. เลย	๖๐๐	-	๒๐๐	-	IV/๓	๑,๖๐๐ ^๓
๑๔. เชียงคาน	๒๐๐	-	๑,๖๐๐	-	IV/๓	๒๐๐
๑๕. วังสะพุง	-	๖๐๐	-	I/๖	-	๖๐๐
๑๖. นอนงคายน	๖๐๐	-	๔๐๐	-	III/๔	๑,๐๐๐
๑๗. ศรีเชียงใหม่	๒๐๐	-	๒๐๐	-	III/๔	๔๐๐
๑๘. ทาบอ	๒๐๐	-	๒๐๐	-	IV/๔	๔๐๐
๑๙. นครพนม	๖๐๐	-	๑,๕๓๖	-	IV/๓	๑,๕๓๖ ^๓
๒๐. ชาติพนม	-	-	๕๑๒	-	IV/๓	๕๑๒
๒๑. มุกดาหาร	๔๐๐	-	๔๐๐	-	II/๔	๘๐๐

ชื่อชมุสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๒๒. สกลนคร	๔๐๐	-	๒,๐๔๔	-	II/๓	๒,๐๔๔ ^๓
๒๓. พังโคน	-	๖๐๐	-	I/๖	-	๖๐๐
๒๔. สว่างแดนดิน	๒๐๐	-	๒๐๐	-	IV/๔	๔๐๐
รวมเขตที่ ๓	๑๓,๒๐๐	๖,๐๐๐	๒๑,๐๔๔			๓๕,๖๔๔

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อขุมสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๔						
๑. ชิงญ์โลก	๑,๖๐๐	๑,๖๐๐	๒,๐๔๔	III/๔	II/๓	๕,๒๔๔
๒. วังทอง	๔๐๐	-	-	-	-	๔๐๐
๓. บางระกำ	-	๑,๐๐๐	-	II/๖	-	๑,๐๐๐
๔. เพชรบูรณ์	๖๐๐	-	๑,๐๐๐	-	I/๓	๑,๖๐๐
๕. หล่มสัก	๒๐๐	-	๑,๐๐๐	-	IV/๔	๑,๒๐๐
๖. ชัยสมอทอด	-	-	๖๐๐	-	IV/๖	๖๐๐
๗. ตาก	๑,๐๐๐	-	๓,๐๓๒	-	I/๔	๓,๐๓๒ ^๓
๘. แม่สอด	๔๐๐	-	๒,๐๔๔	-	I/๔	๒,๐๔๔ ^๓
๙. สุโขทัย	๔๐๐	-	๒,๐๔๔	-	III/๓	๒,๐๔๔ ^๓
๑๐. สวรรคโลก	๖๐๐	-	๑,๕๓๖	-	III/๓	๑,๕๓๖ ^๓
๑๑. กำแพงเพชร	๔๐๐	-	๓,๐๓๒	-	III/๓	๓,๐๓๒ ^๓

ชื่อชมุสย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๑๒. บางมูลนาก	๔๐๐	-	๑,๐๒๔	-	III/๓	๑,๐๒๔ ^๓
๑๓. พิจิตร	๔๐๐	-	๑,๕๓๖	-	III/๓	๑,๕๓๖ ^๓
๑๔. ตะพานหิน	๔๐๐	-	๑,๕๓๖	-	III/๓	๑,๕๓๖ ^๓
๑๕. นครสวรรค์	๓,๐๐๐	-	๒,๐๔๔	-	III/๓	๕,๐๔๔
๑๖. ลำานารายณ์	๖๐๐	-	๔๐๐	-	II/๔	๑,๐๐๐
๑๗. คากล	๖๐๐	-	๑,๐๒๔	-	III/๓	๑,๐๒๔ ^๓
๑๘. พยุหะคีรี	-	-	๕๑๒	-	III/๓	๕๑๒
๑๙. อุทัยธานี	๖๐๐	-	๑,๕๓๖	-	III/๓	๑,๕๓๖ ^๓
๒๐. หนองฉาง	-	-	๕๑๒	-	III/๓	๕๑๒
๒๑. ชัยนาท	๖๐๐	-	๑,๕๓๖	-	III/๓	๑,๕๓๖ ^๓
๒๒. ชุมแสง	๔๐๐	-	๔๐๐	-	III/๓	๘๐๐
๒๓. หันคา	-	-	๕๑๒	-	III/๓	๕๑๒
๒๔. สระบุรี	๑,๒๐๐	-	๑,๐๐๐	-	I/๓	๒,๒๐๐

ชนิดขุดสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๒๕. แยกคอย	๔๐๐	-	๒๐๐	-	I/๔	๖๐๐
๒๖. พระพุทธบาท	๖๐๐	-	๖๐๐	-	I/๔	๑,๒๐๐
๒๗. บ้านหม้อ	๒๐๐	-	๒๐๐	-	IV/๔	๔๐๐
๒๘. หินกอง	-	๖๐๐	-	I/๗	-	๖๐๐
๒๙. ลพบุรี	๑,๐๐๐	๑,๖๐๐	-	I/๔	-	๒,๖๐๐
๓๐. โคกสำโรง	๔๐๐	-	๖๐๐	-	I/๔	๑,๐๐๐
๓๑. บ้านหมี่	๔๐๐	-	๔๐๐	-	I/๔	๘๐๐
๓๒. สิงห์บุรี	๖๐๐	-	๑,๐๐๐	-	IV/๔	๑,๖๐๐
๓๓. ลับแล	๑๐๐	-	๓๐๐	-	I/๔	๔๐๐
๓๔. อุดรพิสัย	๑,๐๐๐	-	๓,๐๗๒	-	III/๗	๓,๐๗๒ ^๓
๓๕. พิษณุ	-	๖๐๐	-	II/๖	-	๖๐๐
รวมเขต ๔	๑๔,๔๐๐	๕,๔๐๐	๓๖,๓๗๒			๕๓,๔๗๒



ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๕						
๑. เชียงใหม่ ๑	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	I/๕	II/๗	๗,๐๐๐
๒. เชียงใหม่ ๒	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	I/๕	II/๗	๖,๐๐๐
๓. เชียงใหม่ ๓	-	-	๕,๑๒๐	-	II/๗	๕,๑๒๐
๔. สันกำแพง	-	๑,๐๐๐	-	II/๗	-	๑,๐๐๐
๕. สันป่าตอง	-	๖๐๐	-	II/๗	-	๖๐๐
๖. จอมทอง	-	๑,๐๐๐	-	II/๗	-	๑,๐๐๐
			๖๐๐		I/๗	
๗. ลำพูน	๕๐๐	-	-	-		๑,๖๐๐
			๖๐๐		IV/๘	
๘. ป่าซาง	๑๐๐	-	๕๐๐	-	III/๘	๖๐๐
๙. แม่ฮ่องสอน	๕๐๐	-	๒๐๐	-	IV/๘	๖๐๐
๑๐. สารภี	๒๐๐	-	๖๐๐	-	II/๗	๖๐๐ ^(๓)

ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๑๑. ลำปาง	๒,๐๐๐	-	๒,๐๔๔	-	III/๓	๔,๐๔๔
๑๒. พาน	-	-	๑,๐๒๔	-	I/๔	๑,๐๒๔
๑๓. แพร่	๔๐๐	-	๒,๐๔๔	-	III/๓	๒,๔๔๔
๑๔. สูงเม่น	-	-	๕๑๒	-	III/๓	๕๑๒
๑๕. เกนชัย	๕๐๐	-	-	-	-	๕๐๐
๑๖. เชียงราย	๔๐๐	-	๓,๐๓๒	-	I/๔	๓,๐๓๒ ^๓
๑๗. แม่สาย	-	๑,๐๐๐	-	II/๖	-	๑,๐๐๐
๑๘. พระบาท	๕๐๐	-	๖๐๐	-	-	๑,๒๐๐
			๕๐๐			
			๕๐๐			
๑๙. น่าน	๕๐๐	-	๕๐๐	-	III/๔	๑,๕๐๐
รวมเขต ๕	๔,๙๐๐	๖,๖๐๐	๒๕,๑๒๔			๔๐,๖๒๔

ชื่อชุมชน	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๖						
๑. เพชรบุรี	๑,๒๐๐	-	๒,๒๐๐	-	III/๖	๒,๒๐๐ ๓
๒. ทายาง	-	๖๐๐	-	III/๖	-	๖๐๐
๓. ชะอำ	๖๕๐	-	-	-	-	๖๕๐
		๕๐๐		I/๕		
๔. ราชบุรี	๑,๖๐๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐
		๑,๐๐๐		IV/๕		
๕. บ้านโป่ง	๑,๐๐๐	-	๑,๖๐๐	-	III/๖	๒,๖๐๐
๖. คำเนินสะควก	๕๐๐	-	๑,๖๐๐	-	III/๖	๒,๐๐๐
๗. ปากท่อ	-	๖๐๐	-	IV/๕	-	๖๐๐
๘. จอมปึง	-	๖๐๐	-	IV/๕	-	๖๐๐
๙. ประจวบคีรีขันธ์	๕๐๐	-	๖๐๐	-	IV/๖	๑,๐๐๐
๑๐. หัวหิน	๑,๐๐๐	-	๑,๖๐๐	-	II/๗	๑,๖๐๐ ๓

ชื่อชุมชนสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๑๑. ปราณบุรี	๒๐๐	-	๔๐๐	-	IV/๘	๑,๐๐๐
๑๒. ทับสะแก	๒๐๐	-	๔๐๐	-	IV/๘	๖๐๐
๑๓. โพธาราม	๔๐๐	-	๑,๔๐๐	-	IV/๘	๑,๘๐๐
๑๔. นครปฐม	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	๔๐๐	III/๖	III/๖	๕,๒๐๐
๑๕. สามพราน	๔๐๐	-	๑,๐๐๐	-	IV/๖	๑,๔๐๐
๑๖. นครชัยศรี	-	๑,๐๐๐	-	I/๗	-	๑,๐๐๐
๑๗. กำแพงแสน	-	๖๐๐	-	I/๗	-	๖๐๐
๑๘. สมุทรสาคร	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๒๔	I/๘	IV/๗	๔,๐๐๐
๑๙. กระจังแบน	-	๑,๐๐๐	-	I/๖	-	๑,๐๐๐
๒๐. บานแพว	-	๖๐๐	-	IV/๘	-	๖๐๐
๒๑. สมุทรสงคราม	๖๐๐	-	๓,๐๗๒	-	I/๘	๓,๐๗๒ ^๗
๒๒. อัมพวา	-	-	๕๑๒	-	I/๘	๕๑๒
๒๓. กาญจนบุรี	๖๐๐	-	๓,๐๗๒	-	I/๘	๓,๐๗๒ ^๗

ชื่อกลุ่มสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๒๔. ทามวง	๒๐๐	-	๑,๕๓๖	-	I/๘	๑,๕๓๖ ^๒
๒๕. ทามะกา	๒๐๐	-	๒,๐๔๘	-	I/๘	๒,๐๔๘ ^๒
๒๖. แสงชูโต	-	-	๑,๐๒๔	-	I/๘	๑,๐๒๔
๒๗. อยุรธา	๑,๕๐๐	-	๒,๐๔๘	-	I/๘	๓,๕๔๘
๒๘. บางปะอิน	๒๐๐	-	๖๐๐	-	III/๘	๘๐๐
๒๙. วังน้อย	๑๐๐	-	๕๐๐	-	IV/๘	๖๐๐
๓๐. ภาชี	๒๐๐	-	๔๐๐	-	IV/๘	๖๐๐
๓๑. ทาเรือ	๒๐๐	-	๖๐๐	-	I/๘	๘๐๐
๓๒. เสนา	-	-	๑,๐๒๔	-	I/๘	๑,๐๒๔
๓๓. อ่างทอง	๖๐๐	-	๑,๐๒๔	-	I/๘	๑,๐๒๔ ^๒
๓๔. วิเศษชัยชาญ	-	-	๕๑๒	-	I/๘	๕๑๒
๓๕. ป่าโมก	-	-	๕๑๒	-	I/๘	๕๑๒

ชื่อชุมชนสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๓๖. สุพรรณบุรี	๘๐๐	-	๑,๕๓๖	-	II/๘	๒,๓๓๖
๓๗. สองพี่น้อง	๒๐๐	-	๖๐๐	-	III/๘	๘๐๐
๓๘. สามชุก	-	-	๕๑๒	-	I/๘	๕๑๒
๓๙. ศรีประจันต์	-	-	๕๑๒	-	I/๘	๕๑๒
๔๐. อุทอง	-	-	๑,๐๒๔	-	I/๘	๑,๐๒๔
๔๑. พระอินทร์ราชา	-	-	๑,๐๒๔	-	II/๘	๑,๐๒๔
รวมเขต ๖	๑๖,๑๔๐	๔,๘๐๐	๓๗,๓๔๐			๕๘,๘๘๐

ศูนย์วิทยุวิทยุวิทยุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อชุมนุมสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๗						
๑. ทุงสง	๒๐๐	-	๒๐๐	-	IV/๘	๑,๒๐๐
๒. นครศรีธรรมราช	๑,๐๐๐	-	๒,๐๘๘	-	III/๗	๓,๐๘๘
๓. ทาสาลา	๒๐๐	-	๕๑๒	-	III/๗	๕๑๒ ^๓
๔. รอนพิบูลย์	-	-	๕๑๒	-	IV/๗	๕๑๒
๕. ตรัง	๑,๐๐๐	-	๓,๐๗๒	-	II/๗	๓,๐๗๒ ^๓
๖. ห้วยยอด	๒๐๐	-	๕๑๒	-	II/๗	๕๑๒ ^๓
๗. กันตัง	๕๐๐	-	๑,๐๒๔	-	III/๗	๑,๐๒๔ ^๓
๘. ยานตาขาว	-	-	๕๑๒	-	II/๗	๕๑๒
๙. ปากพนัง	๕๐๐	-	๑,๐๒๔	-	III/๗	๑,๐๒๔ ^๓
๑๐. ภูเก็ต	๑,๕๐๐	๒๐๐	๒,๐๐๐	IV/๓	IV/๖	๔,๐๐๐ ^๓
			๒,๐๐๐		II/๗	

ชื่อกลุ่มสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๑๑. กลาง	๒๐๐	-	๕๐๐	-	IV/๖	๕๐๐ ^๓
๑๒. กระจุก	-	๖๐๐	๖๐๐	II/๖	IV/๖	๖๐๐ ^๓
๑๓. กระจับ	๕๐๐	-	๔๐๐	-	I/๘	๑,๒๐๐
๑๔. พังงา	๕๐๐	-	๖๐๐	-	II/๗	๖๐๐ ^๓
๑๕. ตะกั่วป่า	๒๐๐	-	๒,๐๐๐	-	II/๗	๒,๐๐๐ ^๓
๑๖. พนมพิน	๖๐๐	-	๒๐๐	-	III/๘	๔๐๐
๑๗. บ้านนาสาร	๒๐๐	-	๕๐๐	-	II/๘	๖๐๐
๑๘. ไชยา	๒๐๐	-	๒๐๐	-	IV/๘	๕๐๐
๑๙. สุราษฎร์ธานี	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	II/๘	IV/๖	๔,๐๐๐
๒๐. เกาะสมุย	-	๖๐๐	-	II/๖	-	๖๐๐
๒๑. ชุมพร ๑	๔๐๐	-	๒,๐๔๔	-	IV/๗	๒,๔๔๔
๒๒. ชุมพร ๒	๒๐๐	-	๑,๐๒๔	-	IV/๗	๑,๐๒๔ ^๓

ชื่อชุดสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๒๓. สวี	-	-	๕๑๒	-	IV/๗	๕๑๒
๒๔. หลังสวน	๒๐๐	-	๔๐๐	-	III/๗	๑,๐๐๐
๒๕. ระนอง	๖๐๐	-	๒,๐๔๔	-	IV/๗	๒,๐๔๔ ^๓
รวมเขต ๗	๑๐,๒๐๐	๒,๔๐๐	๒๗,๔๔๔			๓๐,๐๔๔

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อชุดสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๘ .						
๑. ทาคีใหญ่	๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	I/๘	-	๒,๘๐๐
๒. คลองแฉะ	๒๐๐	๒,๘๐๐	๒๐๐	I/๖	I/๘	๕๐๐
๓. ปากังเบซาร์	๑๐๐	-	๓๐๐	-	III/๘	๕๐๐
๔. พัทลุง	๖๐๐	-	๑,๕๐๐	-	II/๗	๑,๕๐๐ ^๓
๕. สตูล	๕๐๐	-	๕๐๐	-	II/๘	๕๐๐
๖. สะเทา	๕๐๐	-	-	-	-	๕๐๐
๗. สงขลา	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	III/๘	-	๓,๐๐๐
๘. ยะลา	๑,๐๐๐	-	๖๐๐	-	IV/๖	๒,๖๐๐
		๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	IV/๗		

ชื่อกลุ่มสาย	จำนวนเลขหมายเดิม (ก่อนโครงการ)	จำนวนเลขหมายเพิ่ม		กำหนดเสร็จ พ.ศ.		จำนวนเลขหมาย ใหม่ (หลังโครงการ)
		ภาค ๑	ภาค ๒	ภาค ๑	ภาค ๒	
๙. เบตง	๒๐๐	-	๔๐๐	-	II/๕	๑,๐๐๐
๑๐. ปัตตานี	๔๐๐	-	๑,๐๐๐	-	IV/๕	๑,๔๐๐
๑๑. สายบุรี	๒๐๐	-	-	-	-	๒๐๐
๑๒. โคกโพธิ์	๒๐๐	-	-	-	-	๒๐๐
๑๓. นราธิวาส	๒๐๐	-	๓,๐๗๒	-	IV/๕	๓,๐๗๒ ^๓
๑๔. ตันหยงมัส	๔๐๐	-	-	-	-	๔๐๐
๑๕. สุโหงโกลก	๒๐๐	-	๑,๕๓๖	-	I/๕	๑,๕๓๖ ^๓
๑๖. รือเสาะ	๒๐๐	-	-	-	-	๒๐๐
๑๗. สุโหงปาดี	๒๐๐	-	-	-	-	๒๐๐
รวมเขต ๔	๑๐,๕๐๐	๕,๒๐๐	๕,๕๐๘			๒๔,๒๐๘

หมายเหตุ	I	=	ไตรมาศที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม)
	II	=	ไตรมาศที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน)
	III	=	ไตรมาศที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน)
	IV	=	ไตรมาศที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม)
	/๗	=	พ.ศ. ๒๕๒๗

หมายเหตุ	๑	หมายถึง	ยกเลิกมิเตอร์
	๒	หมายถึง	ยกเลิกชุมสายเคลื่อนที่เดิม
	๓	หมายถึง	ยกเลิกชุมสายระบบเดิม

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริการโทรศัพท์ทางไกลชนบท

รายชื่ออำเภอที่จะได้รับบริการโทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ พ.ศ. เรียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
โทรศัพท์นครหลวง เขตที่ ๒		
จ. สมุทรปราการ-บางบ่อ		IV/๗
โทรศัพท์นครหลวง เขตที่ ๔		
จ. นนทบุรี-โทรนอย		IV/๗
จ. ปทุมธานี-หนองเสือ, ลำลูกกา, ลาดหลุมแก้ว		IV/๗, IV/๗, IV/๗
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๑		
จ. ชลบุรี-เกาะสีชัง, ฟานทอง, หนองใหญ่, บางละมุง บ่อทอง		II/๘, II/๘, III/๘, II/๘ III/๘
จ. ระยอง-บ้านค่าย, ปลวกแดง, วงจันทร์	II/๗	IV/๘, IV/๘
จ. ฉะเชิงเทรา-บางนาเปรี้ยว, บ้านโพธิ์, สนามชัย, แปลงยาว, ราชสาสน์		III/๘, III/๘, III/๘, III/๘, III/๘
จ. จันทบุรี, แหลมสิงห์, มะขาม, โป่งน้ำร้อน	I/๗, II/๗, I/๗	
จ. ตราด-คลองใหญ่, บ่อไร่, เขาสมิง, แหลมงอบ	II/๗, II/๗, I/๗ II/๗	
จ. ปราจีนบุรี-ประจันตคาม, สระแก้ว, คาพระยา วัฒนานคร, นาดี, บ้านสร้าง	I/๗, I/๗, II/๗ I/๗	IV/๘, III/๘
ศรีมหาโพธิ์, โศภีบ, วังน้ำเย็น		III/๘, III/๘, IV/๘
จ. นครนายก-องครักษ์, บ้านนา, ปากพลี	III/๗, III/๗	IV/๘

รายชื่ออำเภอที่จะได้รับบริการโทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ พ.ศ. เรียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๒		
จ. นครราชสีมา—สูงเนิน, จักราช, โนนสูง ครบุรี, ประทาย โนนไทย, คร, ชุมพวง คานขนทก, ขามทะเลสอ, ขามสะแกแสง, ห้วยแถลง, เสิงสาง, บ้านเหลื่อม	I/๗, I/๗, I/๗ I/๗	I/๘ IV/๗, II/๘, II/๘ IV/๗, IV/๗ IV/๗, I/๘ IV/๗, I/๘
จ. ชัยภูมิ—แก่งคร้อ, จัตุรัส, คอนสาม, เกษตรสมบูรณ์, หนองบัวแดง ป่าหื่นจณรงค, คอนสวรรค์ เทพสถิต, หนองบัวระเหว	IV/๗, I/๗, IV/๗	III/๘, III/๘ II/๘, II/๘ II/๘, II/๘
จ. บุรีรัมย์—ละหานทราย, ห้วยราช บ้านกรวด, ประโคนชัย หนองกี่, กระสัง, คูเมือง สตึก, พุทไธสง, นางรอง, * ลำปลายมาศ, * ประคำ	III/๗, IV/๗ IV/๗, III/๗ III/๗ III/๗, III/๗	III/๗, IV/๗ II/๘, II/๘ II/๘
จ. อุบลราชธานี—บุณฑริก, ชานุมาน, เขมรราช, เขื่องใน, น่ายัน, นาจะหลวย ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล, กุศขาวปุ่น, เสนางคณิศม, หัวตะพาน, พนา, เกษอุดม, ม่วงสามสิบ, ศาลสม	II/๗, II/๗, III/๗ II/๗, II/๗, III/๗ III/๗	III/๘, IV/๘ IV/๘, IV/๘ III/๘ III/๘, IV/๘

รายชื่ออำเภอที่จะให้บริการ โทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ พ.ศ. เรียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
จ. ยโสธร - เลิงนกทา, กุดชุม, คำเขื่อนแก้ว, มหาชนะชัย, ป่าติ้ว, ทรายมูล, ค้อวัง	IV/๗	IV/๗ IV/๘, IV/๘ III/๘, III/๘, IV/๘
จ. สุรินทร์ - ปราสาท, สังขะ, กาบเชิง ชุมพลบุรี, จอมพระ, ทาดูน, รัตนบุรี, สนม, สำโรงทาบ, ศรีขรภูมิ ลำควน, บัวเชด	III/๗, III/๗, III/๗,	III/๘, III/๘ III/๘, III/๘, III/๘ II/๘, III/๘ I/๘, III/๘
จ. ศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย, กันทรลักษณ์, ขุขันธ์, ขุนหาญ, ปรางค์, ราษีไศล, ยางชุมน้อย ไพร่ปัง, กันทรารมย์, โนนคูณ, ห้วยทับทัน, ปิงบูรณ	IV/๗ IV/๗, IV/๗ IV/๗, IV/๗	II/๘, III/๘ IV/๗, II/๘ II/๘, III/๘ II/๘

รายชื่ออำเภอที่จะได้รับบริการโทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ พ.ศ. เรียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๓		
จ.ขอนแก่น - กระบวน, ชนบท	I/๓, I/๓	
บ้านจาศีรี, หนองสองห้อง		IV/๒, IV/๒
หนองเรือ, อบขรคัน,		IV/๒, IV/๒
ภูเวียง, แวงน้อย		IV/๒, IV/๒
บ้านฝาง, สีชมพู, พระยืน		IV/๒, IV/๒, IV/๒
เปือยน้อย, แวงใหญ่,		IV/๒, IV/๒
เขาสวนกวาง		IV/๒
จ.มหาสารคาม - วาปีปทุม, พัคคภูมิพิสัย,	III/๓, III/๓	
บรบือ, โกสุมพิสัย,	III/๓, III/๓	
กันทรวิชัย, นาเชือก,		IV/๒, IV/๒
เชียงยืน, นาकुน, แกดคำ		IV/๒, IV/๒, IV/๒
จ.ร้อยเอ็ด - เกษตรวิสัย,	IV/๓	
จตุรพักตรพิมาน, เสลภูมิ	IV/๓, IV/๓	
โพนทอง, หนองพอก,		IV/๒, IV/๒
สุวรรณภูมิ, พนมไพร		IV/๒, IV/๒
ธวัชบุรี, อางสามารถ		IV/๒, IV/๒
ปทุมรัตน, โพนวิชัย		IV/๒, IV/๒
เมืองสรวง, เมษวดี,		IV/๒, IV/๒
โพนทราย		IV/๒

รายชื่ออำเภอที่จะให้บริการ โทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ พ.ศ. เรียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
จ. กาทสินธุ์ - สหัสขันธ์, กมลาไสย, ยางตลาด, ร่องคำ ห้วยเม็ก, กุฉินารายณ์ เซาวง, ทาศันโท, สมเด็จ, นามน, คำม่วง, หนองกรุงศรี	IV/๗, III/๗ III/๗, IV/๗ IV/๗	IV/๘ IV/๘, IV/๘, IV/๘ IV/๘, IV/๘ IV/๗
จ. อุครราชันี - บ้านดุง, ศรีราชา, นากลาง, น้ำโสม, หนองทาน, บ้านดือ, เพ็ญ, สุวรรณคูหา, โนนสัง, กุดจับ, โนนสะอาด จิ่งสามหม่อ, สร้างคอม, หนองวัวซอ, ศรีบุญเรือง ทุ่งฝน, ไชยวาน	IV/๗, III/๗, IV/๗ III/๗, III/๗ III/๗, IV/๗	I/๘, IV/๗ IV/๗, I/๘ I/๘, I/๘ IV/๗, IV/๗ IV/๘, I/๘
จ. เลย - คานซาย, ปากชม, ทาลี, ภูกระดึง, นาแห้ว, ภูเรือ นาควาง	III/๘, I/๗, I/๗ I/๗	II/๘, II/๘ II/๘
จ. หนองคาย - สังคม, โพนพิสัย, บึงกาฬ, เซกา, โซพิสัย, พรเจริญ, ปากคาด	I/๘, IV/๗, IV/๗ IV/๗	IV/๗, IV/๗ IV/๗

รายชื่ออำเภอที่จะได้รับบริการโทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ, พ.ศ. เรียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
จ. นครพนม - คำชะอี, ท่าอุเทน, ศรีสงคราม, คอนตาล, นาแก, ปลาปาก, บ้านแพง, นาหว้า, เวียงนคร ธาตุพนม, *นิคมคำสร้อย, หว้านใหญ่, คงหลวง	II/๓, II/๓ II/๓, II/๓ II/๓, II/๓, II/๓ II/๓ II/๓	I/๘ I/๘ I/๘, I/๘
จ. สกลนคร - วาริชภูมิ, กุดบาก, วานรนิวาส, พรรณนิคม, กุสุมาลย์, บ้านม่วง, นิคมน้ำอูน, อากาศอำนวย, ส่องดาว, เตาจอบ, คำตากลา	III/๓, III/๓ III/๓, II/๓ II/๓, III/๓	III/๘, III/๘ III/๘, III/๘, III/๘



ศูนย์บริการสุขภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่ออำเภอที่จะให้บริการโทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ พ.ศ. เรียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๔		
จ. พิษณุโลก -พรหมพิราม, นครไทย ชาติตระการ, บางกรวย วัดโบสถ์, เนินมะปราง	II/๗, II/๗ II/๗, I/๗ I/๗	II/๘
จ. เพชรบูรณ์ -ชนแดน, หล่มเก่า, วิเชียรบุรี, ศรีเทพ, หนองไผ่, น้ำหนาว, ซับสมอทอด *	III/๗, III/๗ III/๗	I/๘, II/๘ I/๘, I/๘
จ. ตาก -ท่าสองยาง, แม่ระนาด, สามเงา, อุ้มผาง, บ้านตาก, พบพระ	III/๗, III/๗ III/๗, IV/๗, I/๗ I/๗	
จ. สุโขทัย -ศรีสำโรง, กงไกรลาศ, บ้านคานลานหอย, ศรีนคร ศรีสำราญ, ห่วงเสด็จ, ศรีมาศ		III/๗, III/๘ IV/๗, I/๘ I/๘, I/๘ IV/๗
จ. กำแพงเพชร-ไทรงาม		III/๘
ชาณุวรลักษบุรี, คลองขลุง พรานกระต่าย, คลองลาน, ลานกระบือ		III/๘, III/๘ III/๘, III/๘ III/๘

รายชื่ออำเภอที่จะได้รับบริการโทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ พ.ศ. เรียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
จ. พิจิตร -วังทรายพูน โพธิ์ประทับช้าง, สามง่าม, โพทะเล		I/๘ II/๘, I/๘ II/๘
จ. นครสวรรค์ -บรรพตพิสัย, เก้าเลี้ยว, หนองบัว, ตากฟ้า, โกรกพระ, ลาดยาว, ท่าตะโก, ไผ่ศาลี, พยุหะคีรี *	I/๘	IV/๘, IV/๘ IV/๘, IV/๘ I/๘, IV/๘ IV/๘, IV/๘
จ. อุทัยธานี -สว่างอารมณ์, ทัพทัน, บ้านไร่, หนองฉาง * หนองขาหย่าง, ลานสัก	III/๘, III/๘ III/๘, III/๘	I/๘, I/๘
จ. ชัยนาท -วัดสิงห์, หันคา*, สรรพพยา, สรรคบุรี, มโนรมย์	III/๘, III/๘	I/๘ III/๘, I/๘
จ. สระบุรี -วิหารแดง, หนองโคน, ม่วงเหล็ก, เส้าไห้ หนองแซง, คอนพุด	IV/๘, IV/๘	I/๘, I/๘ I/๘, I/๘
จ. ลพบุรี -ท่าวุ้ง, พัฒนาการ, ท่าหลวง		III/๘, I/๘ I/๘
จ. สิงห์บุรี -อินทร์บุรี, บางระจัน, ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง, พรหมบุรี	I/๘	III/๘ III/๘, III/๘ III/๘
จ. อุดรดิตถ์ -ท่าปลา, น้ำปาด, ฟากท่า, ครอน, บ้านโลก	I/๘, IV/๘, IV/๘	III/๘, IV/๘

รายชื่ออำเภอที่จะให้บริการโทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ พ.ศ. เรียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๕		
จ. เชียงใหม่ -แม่ฮาย, อมกอย, ฝาง เชียงดาว, แม่แจ่ม, กอยเต่า, สันทราย, กอยสะเก็ด, พร้าว, แม่แตง, สะเมิง, แม่ริม, ฮอด, หางคอง	I/๔, IV/๓, I/๔ I/๔, IV/๓	II/๔, I/๔ I/๔, I/๔ I/๔, II/๔, I/๔ IV/๓, I/๔
จ. ลำพูน -อุโมงค์, บ้านโฮ้ง, ลี้, แม่ทา, หงหัวช้าง	IV/๓	IV/๔, IV/๔ IV/๔, IV/๔
จ. แม่ฮ่องสอน -แม่สะเรียง, ขุนยวม, ปาย แม่ลานอย	III/๓, II/๓, III/๓ III/๓	
จ. ลำปาง -สมปราช, งาว, หางฉัตร, เถิน, แม่เมาะ, แม่ทะ, แม่พระ, แจ่ม, วังเหนือ, เกาะคา, เสริมงาม	II/๓	III/๔, III/๔, II/๔ III/๔, II/๔, II/๔ III/๔, III/๔, III/๔ II/๔
จ. แพร่ -ลอง, ผ่อง, วังชิ้น, สูงเม่น, ร่องควาง	II/๓	II/๔, II/๔, II/๔ II/๔
จ. เชียงราย -แม่จัน, เทิง, เชียงของ, ป่าแดด, แม่สรวย, เชียงแสน, พาน,* เวียงชัย, เวียงป่าเป้า	I/๓, IV/๓, IV/๓ I/๔, I/๔ II/๓, I/๔	

รายชื่ออำเภอที่จะได้รับบริการโทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ พ.ศ. เวียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
จ.พะเยา	- เชียงคำ, เชียงม่วน, ปง จุน แม่ใจ, ดอกคำใต้	IV/๗, IV/๗, IV/๗ IV/๗ III/๘, III/๘
จ.น่าน	- ท่าวังผา, เชียงกลาง, ปัว ทุ่งช้าง, นานอย, ส่า, แมจริม, บ้านหลวง, นาหมื่น	III/๗, II/๗, II/๗ II/๗, II/๗, II/๗ II/๗ III/๘, II/๘

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่ออำเภอที่จะได้รับบริการ โทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ, พ.ศ. เรียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๖		
จ. เพชรบุรี - เขาย้อย, บ้านแหลม, หนองหญ้าปล้อง บ้านลาด, ตะอ่า*	I/๓, I/๓ II/๓	IV/๓
จ. ราชบุรี - สวนผึ้ง, วัดเพลง, บางแพ		II/๔, II/๔, II/๔
จ. ประจวบคีรีขันธ์ - คุยบุรี, บางสะพานน้อย บางสะพาน	II/๓	IV/๓ IV/๓
จ. นครปฐม - บางเลน, คอนคา จ. สมุทรสงคราม - อัมพวา, บางคนที*	II/๓	I/๔, I/๔ I/๔
จ. กาญจนบุรี - สังขละบุรี, ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์, ไทรโยค แสงชูโต, บ่อพลอย, พนมทวน, เลาช่วญู	II/๔, II/๔ I/๔, II/๔ III/๓	I/๔ I/๔, I/๔
จ. อุทัย - บางไทร, ฝักไถ, บางบาล, เสนา, ลาดบัวหลวง, มหาราช, นครหลวง, บ้านแพรก, บางประหัน, บางซ้าย, อุทัย	IV/๓, IV/๓ IV/๓	IV/๓ I/๔ I/๔, IV/๓ I/๔, I/๔ I/๔, I/๔
จ. อ่างทอง - สามโก้, โพธิ์ทอง, ไซโย, แสวงหา - วิเศษชัยชาญ, ป่าโมก*	II/๓, II/๓ II/๓, II/๓	II/๔ II/๔

รายชื่ออำเภอที่จะได้รับบริการโทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ พ.ศ. เวียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
จ.สุพรรณบุรี - เค็มบางนางบัว คอนเจดีย์, คานช้าง, สามชุก*, บางปลาม้า, ศรีประจันต์*, อุทอง*	III/๗ III/๗ III/๗ III/๗, III/๗	II/๘ II/๘

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่ออำเภอที่จะได้รับบริการโทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ พ.ศ. เรียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๗		
จ. นครศรีธรรมราช — นามอน, ชะอวด, ฉวาง, ลานสกา, พิปูน, ท่งใหญ่, สิชล, หัวไทร, เขียวใหญ่, ขนอม, พรหมคีรี, * ร่อนพิบูลย์	II/๗, I/๗, II/๗ II/๗, II/๗, II/๗ I/๗	I/๘, I/๘, I/๘ II/๘, I/๘
จ. ตรัง — ปะเหลียน, สีเกา, * ยานตาขาว	II/๗, II/๗ II/๗	
จ. พังงา — หายเหมือง, ตะกั่วทุ่ง, ทับปุด, เกาะขาว, กะปง, คุระบุรี	III/๗, III/๗	III/๘, III/๘, III/๘ III/๘
จ. สุราษฎร์ธานี — เวียงสระ, กาญจนดิษฐ์, เคียนซา, พระแสง, เกาะพัง, พนม, ทาฉาง, ทาชนะ, คอนสัก, คีรีรัฐนิคม, บ้านนาเค็ม, บ้านตาขุน	I/๗, I/๗ I/๗, II/๗ I/๗	II/๘, III/๘ III/๘, I/๗ II/๘, III/๘ II/๘
จ. กระบี่ — อ่าวลึก, เขาพนม, ปลายพระยา, คลองท่อม, เกาะลันตา	IV/๗, III/๗ IV/๗	IV/๘ IV/๘

รายชื่ออำเภอที่จะได้รับบริการโทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ พ.ศ. เรียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
จ. ชุมพร - ปะทิว, ท่าแซะ, ตะโตะ, สวี, ละแม, พังตะโก	III/๓	IV/๔, IV/๔, IV/๔ IV/๔, IV/๔
จ. ระนอง - กระบุรี, ละอุ่น, กะเปอร์	III/๓, III/๓	IV/๔

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่ออำเภอที่จะได้รับบริการ โทรศัพท์ ทางไกลชนบท	กำหนดแล้วเสร็จ พ.ศ. เรียงตาม รายชื่อ	
	ภาคที่ ๑	ภาคที่ ๒
เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ ๔		
จ. สงขลา - เทพา, นาทวี, สะบ้าย้อย, รัตภูมิ, ระโนด, สทิงพระ, จะนะ, กระแสสินธุ์	III/๓, II/๓, III/๓ II/๓	III/๔, III/๔ II/๓, III/๔
จ. สตูล - ควนกาหลง, ฉลุง, หงษ์ขุย, ทุ่งหวา, ควนโดน, ละงู, ท่าแพ	IV/๓, IV/๓, IV/๓	IV/๔, IV/๔, IV/๔ IV/๔
จ. ยะลา - ปันนังสตา, รามัน, ยะหา, ชาวโด	III/๓, III/๓ III/๓	IV/๔
จ. ปัตตานี - มายอ, ยะรัง, ปะนาเระ, ไม้แก่น, หนองจิก, ยะหริ่ง, ทุ่งยางแดง	III/๓, III/๓, III/๓	IV/๔, IV/๔, III/๓ IV/๔
จ. นราธิวาส - บาเจาะ, แวง, ตากใบ ศรีสาคร, ยี่งอ, ระแงะ สุคีริน	IV/๓, IV/๓, IV/๓	IV/๔, IV/๔, III/๔ IV/๔
จ. พัทลุง - เขาชัยสน, ความขุน, กงหรา, ปากพูน, ตะโหนด, ศรีบรรพต	III/๓, III/๓	III/๔, III/๔ III/๔, III/๔

* ยกเว้นทางไกลชนบทภาคที่ ๑ ขึ้นเป็นชุมสายในภาคที่ ๒

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๔๒๐-๒๕๒๗

ภาค ๑ รุ่น ๑

ส่วน นครหลวง

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตายแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึง เกือบที่แล้ว	ในรอบ เดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
บางเขน (๕,๐๐๐) (PACKAGE I)						
BUILDING	NEC	เม.ย.๒๓-พ.ค.๒๔	COMPLETED			
SWITCHING						
PRIMARY CABLE	JO-1	ม.ค.๒๖-ก.ค.๒๖	๕๔	๓๐	๘๔	ดำเนินการช้ากว่าแผน
SECONDARY CABLE	TOT W-2					
	TOT W-3	มี.ค.๒๖-ส.ค.๒๖	๖๕	๐	๖๕	ดำเนินการช้ากว่าแผน
JUNCTION	TOT JO-3	พ.ค.๒๕-ต.ค.๒๖ พ.ค.๒๖-ก.พ.๒๗				
CONDUIT	-	-				
(PACKAGE II)						
BUILDING	-					
SWITCHING	-					
PRIMARY CABLE	-					
SECONDARY CABLE	-					
JUNCTION	-					
CONDUIT	-					

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน นครหลวง

ภาค ๑ รุ่น ๑

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตามแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
ดาวคนอง (๒,๐๐๐) + (PACKAGE I) (๒,๐๐๐)						
BUILDING						
SWITCHING	NEC	กพ.๒๓-พค.๒๔	COMPLETED			
PRIMARY CABLE	JO-1	พย.๒๕-พค.๒๖	COMPLETED			
SECONDARY CABLE	TOT W-2	มีค.๒๖-กค.๒๖	๘๖	๒	๘๘	เสร็จเรียบร้อยในเดือน มิย.๒๖
JUNCTION	TOT W-3	พค.๒๕-ตค.๒๖				ดำเนินงานช้ากว่าแผน เนื่องจากเริ่มงาน
CONDUIT	TOT JO-3	B C PC พค.๒๕-กพ.๒๗				
(PACKAGE II) (๑,๐๐๐)	-	มค.๒๓-กพ.๒๓	COMPLETED			
BUILDING						
SWITCHING						
PRIMARY CABLE						
SECONDARY CABLE						
JUNCTION						
CONDUIT						

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน นครหลวง

ภาค ๑ รุ่น ๑

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตายแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
บางพลัด (๓,๐๐๐) (PACKAGE I) BUILDING SWITCHING PRIMARY CABLE SECONDARY CABLE JUNCTION CONDUIT	NEC JO-1 TOT W-2 TOT W-3 TOT JO-3	มค.๒๓-พค.๒๔ พย.๒๕-มิย.๒๖ กพ.๒๖-กค.๒๖ พค.๒๕-ตค.๒๖ พค.๒๕-กพ.๒๗ มีค.๒๔-มิย.๒๔	COMPLETED COMPLETED ๗๗ COMPLETED	- ๑๔ ๑๔	๔๑	เสร็จเรียบร้อยในเดือน มิย.๒๖ ดำเนินการช้ากว่าแผน เนื่องจากเริ่มงานช้า
(๗,๐๐๐) (PACKAGE II)						
BUILDING SWITCHING PRIMARY CABLE SECONDARY CABLE JUNCTION CONDUIT	(Re) TOT W-4	มิย.๒๖-กย.๒๖ มค.๒๗-พค.๒๗	-	๔๗	๔๗	อยู่ในระหว่างดำเนินการออกแบบ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน นครหลวง

ภาค ๑ รุ่น ๑

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตามแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
คลองจั่น + ๒,๐๐๐ (PACKAGE I) ๓,๐๐๐						
BUILDING SWITCHING PRIMARY CABLE SECONDARY CABLE JUNCTION CONDUIT	NEC JO-1 TOT W-2 TOT W-3 TOT JO-3	มีค.๒๓-มีย.๒๔ ธค.๒๔-พค.๒๖ มีค.๒๖-กค.๒๖ A พค.๒๕-มีย.๒๖ C PCMพค.๒๕-ตค.๒๖ มค.๒๓-เมย.๒๓	COMPLETED COMPLETED ๕๓ COMPLETED	๐	๕๓	เสร็จเรียบร้อยในเดือน มีย.๒๖ ดำเนินการช้ากว่าแผน เนื่องจากเริ่มงานช้า
(๔,๐๐๐) (PACKAGE II)						
BUILDING (ต่อเติม) SWITCHING PRIMARY CABLE SECONDARY CABLE JUNCTION CONDUIT	(Re) TOT W-4 TOT S-4 TOT S-4	พย.๒๕-พย.๒๖ พค.๒๗-ตค.๒๗ ธค.๒๖-สค.๒๗ ธค.๒๖-สค.๒๗ สค.๒๖-มีค.๒๗	๖๐	๑๒	๗๒	กำลังสร้าง

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน นครหลวง

ภาค ๑ รุ่น ๑

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตามแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
อินทามระ (๔,๐๐๐) (PACKAGE I)		มค.๒๓-มีย.๒๔				
BUILDING						
SWITCHING	NEC	มค.๒๓-มีย.๒๔	COMPLETED			
PRIMARY CABLE	JO-1	มค.๒๖-กค.๒๖	๖๖	๑๑	๗๗	ดำเนินการช้ากว่าแผน
SECONDARY CABLE	TOT W-2					
JUNCTION	TOT W-3	กค.๒๖-ธค.๒๖	๖๓	๘	๗๑	
CONDUIT	TOT JO-3	กค.๒๖-ธค.๒๖				
		C PCM พค.๒๕-พค.๒๗				
		มค.๒๓-ธค.๒๓	COMPLETED			
(PACKAGE II) (๑,๐๐๐)						
BUILDING						
SWITCHING						
PRIMARY CABLE						
SECONDARY CABLE						
JUNCTION						
CONDUIT						



ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน นครหลวง

ภาค ๑ รุ่น ๑

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตามแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
ปูเจ้าสมิงพราย (๒,๐๐๐) (PACKAGE I)						
BUILDING SWITCHING PRIMARY CABLE SECONDARY CABLE JUNCTION CONDUIT	NEC JO-1 TOT W-2 TOT W-3 TOT JO-3	มค.๒๓-พย.๒๓ มค.๒๖-สค.๒๖ เมย.๒๖-กย.๒๖ พค.๒๕-มค.๒๗ PCMพค.๒๕-พค.๒๗ มค.๒๓-เมย.๒๓	COMPLETED ๕๙ ๕๕	๑๔ ๒๙	๗๓ ๘๔	ดำเนินการช้ากว่าแผน ดำเนินการช้ากว่าแผน เนื่องจากเริ่มงานช้า
(PACKAGE II) (๓,๐๐๐)						
BUILDING SWITCHING PRIMARY CABLE SECONDARY CABLE JUNCTION CONDUIT	(Re) TOT W-4	มีย.๒๖-กย.๒๖, กพ.๒๗-มีย.๒๗	-	๔๗	๔๗	อยู่ในระหว่างการออกแบบ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ภาค ๑ รุ่น ๑

ส่วน นครหลวง

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงานตาม แผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึง เดือนที่แล้ว	ในรอบ เดือนนี้ กันยายน	ผลงานรวม	
พระโขนง (๓,๐๐๐) ๑๑,๔๑๘ cct (PACKAGE I) T6						
BUILDING SWITCHING PRIMARY CABLE SECONDARY CABLE JUNCTION CONDUIT	NEC JO-1 TOT W-2 TOT W-3 TOT JO-3	T6 มีย.๒๓-กค.๒๔ กพ.๒๖-สค.๒๖ พค.๒๖-สค.๒๖ กค.๒๖-มค.๒๗ A C พค.๒๕-มีย.๒๖ PCM พค.๒๕-ตค.๒๖ C พค.๒๕-มค.๒๗ PCM พค.๒๕-พค.๒๗ มค.๒๓-เมย.๒๗	COMPLETED ๔๒ ๒๘ ๑๕ COMPLETED	๑๔ ๑ ๑๗	๖๑ ๒๔ ๓๒	ดำเนินการช้ากว่าแผน
(PACKAGE II) (๖,๐๐๐)						
BUILDING SWITCHING PRIMARY CABLE SECONDARY CABLE JUNCTION CONDUIT	(Re) TOT W-4 TOT S-4 TOT S-4 - -	มีย.๒๖-พย.๒๖ ธค.๒๖-กค.๒๗ ธค.๒๖-กค.๒๗ มค.๒๖-มีย.๒๖	๖๓	๑	๖๔	อยู่ในระหว่างขออนุมัติ เชนสัญญา

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พทท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน นครหลวง

ภาค ๑ รุ่น ๑

ชื่อยุทธศาสตร์ งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตามแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบ เดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
ทรอกเงินทรี (๕,๐๐๐) (PACKAGE I)						
BUILDING SWITCHING PRIMARY CABLE SECONDARY CABLE JUNCTION CONDUIT (๕,๐๐๐) (PACKAGE II)	NEC JO-1 TOT W-2 TOT W-3 TOT JO-3 -	มีย.๒๓-กพ.๒๕ เมย.๒๖-สก.๒๖ พค.๒๖-พย.๒๖ พค.๒๕-มค.๒๗ พค.๒๕-พค.๒๗ พค.๒๕-ตค.๒๕	COMPLETED ๔๔ ๕๕	๑๕ ๗	๖๔ ๖๒	ดำเนินการช้ากว่าแผน
BUILDING (ดัดแปลง) SWITCHING PRIMARY CABLE SECONDARY CABLE JUNCTION CONDUIT	(Re) TOT W-4	มีย.๒๖-กย.๒๖ มค.๒๗-พค.๒๗	-	๔๗	๔๗	อยู่ในระหว่างการออกแบบ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน นครหลวง

ภาค ๑ รุ่น ๑

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตายแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
ปทุมวัน ๑๐,๐๐๐ (PACKAGE I)						
BUILDING	TOT W-4	มีย.๒๖-ธค.๒๖	๒๗	๑๗	๔๔	ดำเนินการช้ากว่าแผน
SWITCHING	JO-1	พค.๒๖-กค.๒๖	๔๖	๓๒	๗๘	
PRIMARY CABLE	TOT W-2	กค.๒๖-ธค.๒๖	๖๔	๑	๗๐	
SECONDARY CABLE	TOT W-3	กค.๒๖-ธค.๒๖				
JUNCTION	TOT JO-3	B พค.๒๕-ตค.๒๖ C พค.๒๖-กพ.๒๗				
CONDUIT	-	มค.๒๓-กพ.๒๓	COMPLETED			
(PACKAGE II)						
BUILDING						
SWITCHING						
PRIMARY CABLE						
SECONDARY CABLE						
JUNCTION						
CONDUIT						

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน นครหลวง

ภาค ๑ รุ่น ๒

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตามแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
รามอินทรา ๘,๐๐๐ (PACKAGE I)						
BUILDING	TOT W-4 TOT JO-2 TOT W-2 TOT W-3 TOT JO-3	กย.๒๕-กย.๒๕	COMPLETED			ดำเนินการชักว่าแผน จ้างเหมาค่าแรงสร้างตามการประกวดราคา ที่ อ.๒๘/๒๖
SWITCHING		กพ.๒๖-กค.๒๖	๘๖	๖	๘๒	
PRIMARY CABLE		กย.๒๖-พค.๒๗	-	--	-	
SECONDARY CABLE						
JUNCTION		C พค.๒๕-มิย.๒๖ A PCM พค.๒๕-ตค.๒๖				
CONDUIT		พย.๒๕-มิย.๒๕	COMPLETED			
(PACKAGE II)						
BUILDING						
SWITCHING						
PRIMARY CABLE						
SECONDARY CABLE						
JUNCTION						
CONDUIT						

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน นครหลวง

ภาค ๑ รุ่น ๑

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตายแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม		
หนองจอก (RSU) ๑,๐๐๐ (PACKAGE I)							
BUILDING	TOT W-4	กพ.๒๕-มี.ย.๒๕	COMPLETED			เริ่มงานเข้ากว่าแผน ดำเนินการเข้ากว่าแผน ดำเนินการจ้างเหมาค่าแรงสร้าง ตามการ ประกวดราคา ที่ อ.๒๔/๒๖	
SWITCHING		มี.ย.๒๖-ส.ค.๒๖	๐	๐	๐		
PRIMARY CABLE		พค.๒๖-ก.ย.๒๖	๓	๑๔	๑๔		
SECONDARY CABLE							
JUNCTION		TOT JO-2 TOT W-2 TOT W-3	A C พค.๒๕-มี.ย.๒๖ PCM พค.๒๕-ต.ค.๒๖				
CONDUIT		TOT JO-3	พค.๒๕-ธ.ค.๒๕	COMPLETED			
(PACKAGE II)							
BUILDING							
SWITCHING							
PRIMARY CABLE							
SECONDARY CABLE							
JUNCTION							
CONDUIT							

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน นครหลวง

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตายแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบ เดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
บางปู (KSU) ๑,๐๐๐ (PACKAGE I)						
BUILDING	TOT W-4	กพ.๒๕-พค.๒๕	COMPLETED			เริ่มงานช้ากว่าแผน ดำเนินการช้ากว่าแผน ดำเนินการจ้างเหมาค่าแรงสร้าง ตามการ ประกวดราคา ที่ อ.๒๔/๒๖
SWITCHING	TOT JO-2	กค.๒๖-สก.๒๖	๐	๐	๐	
PRIMARY CABLE	TOT W-2	พค.๒๖-กย.๒๖	๑๐	๒๖	๓๖	
SECONDARY CABLE	TOT W-3					
JUNCTION	TOT JO-3	พค.๒๕-มิย.๒๖ พค.๒๕-ตค.๒๖				
CONDUIT	-	พค.๒๕-สก.๒๕	COMPLETED			
(PACKAGE II)						
BUILDING						
SWITCHING						
PRIMARY CABLE						
SECONDARY CABLE						
JUNCTION						
CONDUIT						

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน ภูมิภาค

ภาค ๑ รุ่นที่ ๑

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตามแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
นครปฐม ๒,๕๐๐ (PACKAGE I)						
BUILDING SWITCHING CABLE TRANSMISSION-R -M	TOT W-4 TOT W-2 TOT G-3 TOT LD 1/P Supplementary contract	กพ.๒๖-มิย.๒๖ มีค.๒๖-สค.๒๖ เมย.๒๖-มค.๒๗	COMPLETED ๗๖ ๒๘	๑๔ ๑๒	๕๐ ๕๐	เสร็จเรียบร้อยในเดือน สค.๒๖ เริ่มงาน ๑๒ พค.๒๖ กาดเสร็จ ๕ ตค.๒๖ ช้ากว่าแผน
400 lines 1,394 ccts. (PACKAGE II)						
BUILDING SWITCHING CABLE TRANSMISSION CONDUIT	- ADD. TOT W-4 REP. TOT W-4 - TOT W-8 -	เมย.๒๖-มิย.๒๖ มีค.๒๖-มิย.๒๖ พค.๒๗-สค.๒๗ พค.๒๗ -	COMPLETED			

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน ภูมิภาค

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตามแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
ชลบุรี ๑,๖๐๐ (PACKAGE I)						
BUILDING	-	พย.๒๓-มค.๒๔	COMPLETED			ออกดำเนินงานต่อเมื่อ ๙ สค.๒๖ คืบเสร็จ พย.๒๖
SWITCHING	LME	กพ.๒๔-กย.๒๔	COMPLETED			
CABLE	TOT W-2	ธค.๒๕-มีย.๒๕	๖๕	๔	๖๙	
TRANSMISSION	TOT W-3 Supplementary contract	ตค.๒๕-ตค.๒๖	๙๐	๐	๙๐	
CONDUIT	TOT LD 1/1	กค.๒๔-ธค.๒๔	COMPLETED			
(PACKAGE II)						
BUILDING	-	-				
SWITCHING	TOT W-7	เมย.๒๗-สค.๒๗				
CABLE	-	-				
TRANSMISSION	TOT W-8	มีค.๒๘				
CONDUIT	-	-				

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วนภูมิภาค

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตามแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
พิมาย ๖๐๐ (PACKAGE I)						
BUILDING	RSU.MOBILE	กย.๒๕-ธค.๒๕	COMPLETED			เริ่มงานช้ากว่าแผน ดำเนินการช้ากว่าแผน คาดเสร็จ ตค.๒๖
SWITCHING	TOT W-4	มีค.๒๖-เมย.๒๖	-	-	-	
CABLE	TOT W-2	กค.๒๖-กย.๒๖	๓๘	๑๘	๕๖	
TRANSMISSION	TOT W-3	สค.๒๖				
CONDUIT	-	-				
(PACKAGE II)						
BUILDING						
SWITCHING						
CABLE						
TRANSMISSION						
CONDUIT						

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน ภูมิภาค

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตายแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
ท้ายาง ๖๐๐ (PACKAGE I)						
BUILDING	RSU.MOBILE	กค.๒๕-ตค.๒๕	COMPLETED			
SWITCHING	TOT W-4	สค.๒๖-กย.๒๖	๐	๐	๐	เริ่มงานช้ากว่าแผน
CABLE	TOT W-2					
TRANSMISSION	TOT W-3	กค.๒๖-สค.๒๖	๐	๑๘	๑๘	เริ่มงานช้ากว่าแผน
CONDUIT	TOT W-6	กย.๒๖				
	-	-				
(PACKAGE II)						
BUILDING						
SWITCHING						
CABLE						
TRANSMISSION						
CONDUIT						

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๔๒๐-๒๔๒๗

ส่วน ภูมิภาค

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตามแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
สงขลา ๒,๐๐๐ (PACKAGE I)						
BUILDING	-	-				
SWITCHING	LME	กพ.๒๔-ตค.๒๔	COMPLETED			
CABLE	TOT W-2	พย.๒๔-มีค.๒๖	๔๗	-	๔๗	กองงานเดินทางกลับเมื่อ ๒๔ มีค.๒๖ งานที่เหลือคือติดตั้ง Load
TRANSMISSION	-	-				
CONDUIT	-	มีค.๒๔-สค.๒๔	COMPLETED			
(PACKAGE II)						
BUILDING						
SWITCHING						
CABLE						
TRANSMISSION						
CONDUIT						

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน ภูมิภาค

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตามแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
โชคชัย ๖๐๐ (PACKAGE I)						
BUILDING	MOBILE	กย.๒๕-ธค.๒๕	COMPLETED			เริ่มงานช้ากว่าแผนแล้ว ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อย วันที่ ๑๔ พค.๒๖
SWITCHING	TOT W-5	มค.๒๖-มีค.๒๖	o	o	o	
CABLE	TOT W-2	มีค.๒๖-เมย.๒๖	COMPLETED			
TRANSMISSION	TOT W-3	กย. ๒๖				
CONDUIT	-	-				
(PACKAGE II)						
BUILDING						
SWITCHING						
CABLE						
TRANSMISSION						
CONDUIT						

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๔๒๐-๒๕๒๗

ส่วน ภูมิภาค

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตามแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
แม่สาย ๑,๐๐๐ (PACKAGE I)						
BUILDING	MOBILE	ต.ค.๒๕-เม.ย.๒๖	๑๐	๐	๑๐	เริ่มงานช้ากว่าแผนแล้ว ๓ เดือน เสร็จเรียบร้อยในเดือน ก.ค.๒๖
SWITCHING	TOT W-5	เม.ย.๒๖-พ.ค.๒๖	๐	๐	๐	
CABLE	TOT W-2	เม.ย.๒๖-มิ.ย.๒๖	COMPLETED			
TRANSMISSION	TOT W-3	เม.ย.๒๖-มิ.ย.๒๖				
CONDUIT	TOT W-6	ต.ค.๒๖				
(PACKAGE II)						
BUILDING						
SWITCHING						
CABLE						
TRANSMISSION						
CONDUIT						

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน ภูมิภาค

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตายแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
พิเศษ ๖๐๐ (PACKAGE I)						
BUILDING	MOBILE	ต.ค.๒๕-ธ.ค.๒๕	COMPLETED			
SWITCHING	TOT W-5	มี.ค.๒๖-เม.ย.๒๖	๐	๐	๐	เริ่มงานช้ากว่าแผนแล้ว ๓ เดือน
CABLE	TOT W-2	เม.ย.๒๖-พ.ค.๒๖	COMPLETED			เสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน มิ.ย.๒๖
TRANSMISSION	TOT W-3					
CONDUIT	TOT W-6	ส.ค.๒๖				
	-	-				
(PACKAGE II)						
BUILDING						
SWITCHING						
CABLE						
TRANSMISSION						
CONDUIT						

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน ภูมิภาค

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตามแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเกินที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
สระแก้ว ๖๐๐ (PACKAGE I)						
BUILDING	MOBILE	กค.๒๕-พย.๒๕	COMPLETED			เสร็จเรียบร้อยในเดือน ก.ค. ๒๖ S-2 อยู่ในระหว่างพิจารณาของประกวดราคา S-3 อยู่ในระหว่างส่งมอบอุปกรณ์ตามสัญญา
SWITCHING	TOT W-5	เมย.๒๖-พค.๒๖	COMPLETED			
CABLE	TOT S-2		○	○	○	
TRANSMISSION	TOT S-3	เมย.๒๖-มิย.๒๖				
CONDUIT	TOT W-6	พย.๒๖				
(PACKAGE II)						
BUILDING						
SWITCHING						
CABLE						
TRANSMISSION						
CONDUIT						

ผลการดำเนินงานตามโครงการ พศท. ๒๕๒๐-๒๕๒๗

ส่วน ภูมิภาค

ชุมสาย งาน	สัญญา	กำหนดงาน ตามแผนงาน	% ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ถึงเดือนที่แล้ว	ในรอบเดือน นี้ กันยายน	ผลงานรวม	
เกาะสมุย ๖๐๐ (PACKAGE I)						
BUILDING	MOBILE	ธค.๒๕-กพ.๒๖	COMPLETED			เริ่มงานช้ากว่าแผน เสร็จเรียบร้อยในเดือน กค.๒๖
SWITCHING	TOT W-5	พค.๒๖-มิย.๒๖	๐	๐	๐	
CABLE	TOT W-2	กค.๒๖-สค.๒๖	COMPLETED			
TRANSMISSION	TOT W-3	กย.๒๖				
CONDUIT	TOT W-6	-				
(PACKAGE II)						
BUILDING						
SWITCHING						
CABLE						
TRANSMISSION						
CONDUIT						

ประวัติ

นางสาว จินตนา กมลรัตน์ เกิด ๑๔ มีนาคม ๒๕๐๒ สำเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษา สาขาวิชาการสอบมัธยม จากวิทยาลัยการตำบองปีการศึกษา
๒๕๒๓.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย