



บทที่ 2

แผนงานและงบประมาณในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523

2.1 แผนงานจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523<sup>1</sup>

โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว ซึ่งได้กำหนดขึ้นค่าเงินงานไว้ดังนี้

- พ.ศ. 2520 ทำการทดสอบสำมะโนประชากรและเคหะรวม 3 ครั้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแบบข้อถามและข้อสิ่งชี้แจงต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานสนาม กำหนดค่านิยามและถ้อยคำต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพื่อได้ค่าตอบตรงตามจุดประสงค์ วางรูปแบบข้อถามให้สะดวกแก่การบันทึก ศึกษาปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาทางขจัดปัญหาเหล่านั้น นอกจากนั้นได้เริ่มวางแผนการประมวลผลสำมะโนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- พ.ศ. 2521 เตรียมการและจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ. 2521 ที่จังหวัดสมุทรปราการ เดิมทั้งจังหวัดในเดือนเมษายน เพื่อทดลองการปฏิบัติงานทุกลำดับขั้นตอน คือ การวางแผนงานสนาม การปฏิบัติงานสนาม การประชาสัมพันธ์ การเตรียมข้อมูลเพื่อประมวลผล และการประมวลผล เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของพนักงานสนาม พิจารณามีปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นและวัตถุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งของการทำสำมะโนทดลองนี้ก็เพื่อพิจารณาขนาดของตัวอย่างและวิธีเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับสำมะโนในปี พ.ศ. 2523 ต่อไป

---

<sup>1</sup>สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักนายกรัฐมนตรี้, แผนงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 (โรงพิมพ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2522), หน้า 6-8.

ในปีนี้ได้เริ่มเตรียมการวางแผนงานสนาม และวางแผนการประมวลผล และจัดทำแผนที่เขตสำมะโน สำหรับสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523

พ.ศ. 2522 ทำการประมวลผลสำมะโนประชากรและ เคหะทดลอง จังหวัดสมุทรปราการ และจัดทำสำมะโนทดลอง ในเดือนเมษายน ในพื้นที่ 5 อำเภอ ภาคละ 1 อำเภอ เพื่อฝึกอบรมและเตรียมเจ้าหน้าที่สถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวนประมาณ 500 คน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สถิติอำเภอและ เจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดในการทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 ให้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสนามทุกขั้นตอนและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานสนามได้

ในปีนี้ได้เตรียมพิมพ์แบบสอบถาม ข้อสั่งชี้แจง และแบบธุรการอื่น ๆ เตรียมงานสนาม งานประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนที่และบัญชีเขตสำมะโน และ เตรียมการประมวลผลสำหรับสำมะโนปี 2523

พ.ศ. 2523 เตรียมงานและทำการปฏิบัติงานสนามสำมะโนประชากรและ เคหะในระหว่าง เดือนเมษายน พ.ศ. 2523 ซึ่งมีขอบข่ายคุ้มครองประชากรประมาณ 47 ล้าน คน ซึ่งอาศัยอยู่ในครัวเรือนประมาณ 8 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

ทำการสำรวจภายหลังการแจงนับ เพื่อประเมินผลความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลสำมะโน

เตรียมงานประมวลผล ทำการบรรณาธิกรณและลงรหัส คัดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล และทำการประมวลผลเบื้องต้นรายจังหวัด

พ.ศ. 2524- ประมวลผลและออกรายงานผลเบื้องต้น ทำการบรรณาธิกรณและลงรหัส ประ-

2525 มวลผลข้อมูลสำมะโนเป็นรายจังหวัด ทำการประเมินผลความครบถ้วนของ

ข้อมูลสำมะโน เพื่อใช้ในการคาดประมาณจำนวนประชากรในอนาคตและพิมพ์

รายงานสำมะโนรายจังหวัด ประกอบด้วยตารางประมาณ 45 ตาราง จนครบ

72 จังหวัด แล้วพิมพ์รายงานรายภาคและทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้น 77 เล่ม

รายงานวิเคราะห์และประเมินผลสำมะโน 1 เล่ม

- พ.ศ. 2526- ประมวลผลและพิมพ์รายงานเชิงวิเคราะห์รายละเอียด เรื่องต่าง ๆ เช่น
- 2527 ภาวะเจริญพันธ์ ลักษณะในเชิงเศรษฐกิจ การย้ายถิ่น ทำรายงานวิเคราะห์ผลข้อมูลสำมะโนและทำการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันวิจัยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้ข้อมูลประชากรให้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อไป

2.2 งบประมาณโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 ได้จ่ายไปแล้วแสดง

ไว้ในตารางที่ 2.1



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.1 แสดงงบประมาณที่ได้จ่ายไปแล้วของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 ในหมวดต่าง ๆ จำแนกตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.	หมวด						รวม
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	
2520	-	-	16,910.00	87,100.00	-	-	104,010.00
2521	411,873.75	386,500.00	1,113,677.45	77,731.00	-	-	1,989,782.20
2522	104,638.69	8,885.00	17,257.72	5,121,757.00	-	-	5,252,538.41
2523	1,844,047.77	39,363,380.50	28,095,314.21	1,963,415.00	98,775.00	261,565.00	71,626,497.48
2524	7,031,164.88	13,225.00	3,830,218.52	718,179.00	330,000.00	-	11,922,787.40
2525	6,996,922.35	9,600.00	3,763,932.72	2,142,750.00	264,446.00	-	13,177,651.07
2526	1,485,159.70	23,875.00	1,254,644.24	859,875.00	-	-	3,623,553.94
รวม	17,873,807.14	39,805,465.50	38,091,954.86	10,970,807.00	693,221.00	261,565.00	107,896,820.50