

บทที่ 6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 บทสรุป

จากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ในการจัดตั้งบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กนั้น องค์ประกอบที่สำคัญในการให้บริษัทสามารถดำเนินงานทางธุรกิจได้ดีนั้น จะต้องประกอบไปด้วย ความพร้อมทางด้านการเงินของผู้ประกอบการ ความสามารถในการทำงานเข้าสู่บริษัทและบริการสุดท้ายได้แก่ความสามารถในการจัดการงานก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วย การจัดการทางด้านเทคนิคของการก่อสร้าง การควบคุมการทำงานและการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าบทบาทของผู้บริหารบริษัทในการจัดการ จะต้องบรรยายตัวเองให้ลักษณะของการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่นๆ ที่สามารถมีส่วนในการช่วยเหลือบริษัทที่ดำเนินงานทางธุรกิจต่อไปได้

ในส่วนของการวิจัยสำหรับกรณีศึกษานี้ ลักษณะของการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักคือ การศึกษาถึงลักษณะของการจัดการ ลักษณะของบัญหา และแนวทางในการแก้ไขบัญหา โดยได้ทำการศึกษาใน 3 หมวดใหญ่คือการศึกษาด้านการจัดการในด้านการเงิน การศึกษาการจัดการทางด้านการตลาด และการศึกษาการจัดการทางด้านการผลิตซึ่งจะเป็นภาระที่สำคัญต่อผู้บริหารของบริษัทก่อสร้าง

ในส่วนของการจัดการด้านการเงินนี้ ในส่วนของการจัดทำเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการประกอบการในระยะเริ่มก่อตั้งบริษัท บริษัทที่ต้องแบบสอบถามในกรณี

ศึกษานี้จะใช้เงินทุนเดิมของบริษัทเป็นหลักในการประกอบการและแสวงหา เงินทุนจากแหล่งอื่นๆ มาประกอบซึ่งได้แก่ การถือเงินจากทางธนาคารพาณิชย์ การอาศัยเงินสินเชื่อจากทางร้านค้าขายวัสดุก่อสร้างและเงินเบิกส่วนหน้าจากทางเจ้าของงาน (Advance Payment) และเงินค่างวดงานที่ได้จากการรับเหมางานต่างๆ โดยจากการวิจัยพบว่า บริษัทที่ใช้เป็นข้อมูลในการหารากฐานศึกษานี้บัญหาที่เกิดในทางด้านการเงิน มักเป็นบัญหาที่เกิดเนื่องจากความไม่สงบของบริษัทอันเป็นผลให้ศักยภาพในการเข้าไปขอรู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุน การเข้าไปขอสินเชื่อจากทางร้านค้าต่างๆ จะทำให้รายได้ลดลง อันเป็นผลให้ในระยะเริ่มแรกบริษัทเหล่านี้ต้องใช้เงินสดเป็นจำนวนมากจ่ายออกในกระบวนการประกอบการ ซึ่งทำให้บริษัทเกิดสภาพขาดความคล่องตัวทางด้านการเงิน ดำเนินการแก้ไขบัญหานี้จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารในระดับสูงจะเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการแก้ไขบัญหานี้ ด้วยจะอยู่ในรูปของการแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้ที่รู้จักคุณเคยกับผู้บริหารและมีความคุ้นเคยกับแหล่งเงินทุนหรือทางร้านค้าที่ขายวัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นตัวประสานในการเชื่อมความสัมพันธ์ให้มีขึ้นระหว่างบริษัทกับแหล่งเงินทุนหรือร้านค้านั้นๆ

ในส่วนของการจัดการด้านการตลาดจากการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์บริษัทที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ได้แก่การพากบอกต่อๆ กันไปในหมู่เพื่อนและคนที่รู้จักซึ่ง เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับบริษัทที่ต้องแบบสอบถามในกราฟฟิกศึกษา ส่วนการประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางสื่อทางสิ่งพิมพ์นั้น ทุกบริษัทคงความเห็นว่า เป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้ผลสำหรับการประชาสัมพันธ์บริษัท ก่อสร้างขนาดเล็กที่จัดตั้งใหม่ สำหรับงานที่บริษัทรับทำโดยส่วนมากแล้วพบว่าทุกบริษัทนิยมรับงานจากแหล่งงานในภาคเอกชนในอัตราที่สูงกว่าการรับงานจากแหล่งงานในทางภาครัฐบาล เนื่องจากงานภาครัฐบาลจะมีเงื่อนไขในการกลั่นกรองสำหรับบริษัทในการเข้าไปรับงานแต่ละงานมีน้อยลง สำหรับบัญหาทางด้านการตลาดในระยะเริ่มนี้ ต้องดึงบริษัทนี้ให้แก่สภาวะการแข่งขันตลาดจะมีค่อนข้างสูงอันเนื่องจากถูกแข่งขัน

ที่เป็นบริษัทก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งความที่เป็นบริษัทเกิดใหม่ยังไม่เคยมีผลงานใดๆ มา ก่อนหน้า ที่ลูกค้าขาดความเชื่อถือและ ana ใจในการต่อรองต้านราคาของทางบริษัทบ้างมีมาก ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขของผู้บริหารจึงต้องอาศัยวิธีการเข้าไปรับงานจากผู้ที่รู้จักกุญแจกันหรือจัดการผ่านทางการแนะนำอีกทีหนึ่งโดยหวังเพื่อที่จะ เป็นการสร้างผลงานให้เกิดขึ้นและจะได้นำ เอกำบใช้ประกอบกับการรับงานอื่นๆ ต่อไป

สำหรับการจัดการทางด้านการผลิตในบริษัทก่อสร้าง ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 หมวดคือ การศึกษาทางด้านการควบคุมเวลา การควบคุมต้นทุน การจัดการด้านวัสดุในการก่อสร้าง การจัดการทางด้านแรงงานและการควบคุมคุณภาพของงาน โดยพบว่าในการจัดการด้านการผลิตผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการนำเอาหลักของการบริหารงานก่อสร้างมาประยุกต์ใช้ในรายบายที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการซึ่งผู้บริหารจะมอบความรับผิดชอบให้มากอันเป็นผลจากการที่เป็นบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กและจัดตั้งใหม่ ซึ่งทำให้ในระยะแรกจำนวนของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทบ้างมีจำนวนจำกัดอย่างท่ามกลางงานในระดับวิศวกรต่อๆ ๆ และงานหลายโครงการต่อวิศวกรหนึ่งคน ดังนั้นจึงเป็นต้องให้พนักงานในระดับเทคนิค เช่น รพรมนที่ปฏิบัติหน้างานต้องรับผิดชอบต่อการทำงาน. หน่วยงานแต่ละหน่วยฯ

ในด้านการควบคุมเวลา นั้นพบว่า ผู้บริหารของบริษัทจะมีการวางแผนทางด้านการควบคุมเวลาการทางานก่อสร้างในแต่ละโครงการโดยใช้วิธีการทาง Bar Chart เป็นส่วนมาก เพราะ เป็นวิธีที่เข้าใจง่าย และมีมาตรฐาน เช่นเดียวกันมา เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีความกระตือรือสั่นที่จะทำงานให้เสร็จทันตามเวลา คือการมีเงินส่วนแบ่งพิเศษจากผลกำไรให้กับพนักงานในระดับเทคนิค เช่น รพรมน ส่วนในระดับของคนงานก็จะให้เงินค่าแรงในส่วนเพิ่มเติม จากค่าแรงปกติ สำหรับการติดตามความก้าวหน้าของการทางานนั้นฝ่ายบริหาร

ของบริษัทจะใช้ความสนใจมาก โดยจะเป็นผู้ทำการติดตามด้วยตนเองประกอบกับการพิจารณาจากรายงานความก้าวหน้าของงานที่พนักงานประจำหน้างานได้ทำผลรายงานเข้ามาให้รับทราบ ในส่วนของบัญหาที่สำคัญได้แก่การขาดความรับผิดชอบ การขาดคุณธรรมสิทธิภาพในการควบคุมดูแลของพนักงานที่ประจำหน้างาน ทำให้การท่วงงานของคนงานไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ ซึ่งแนวทางในการแก้ไข บัญหาได้แก่ผู้บริหารต้องมาท่าการอบรม สั่งสอนและกระตุนให้พนักงานได้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานได้ทันต่อเวลา รวมทั้ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในอีกทางหนึ่งด้วย

ในด้านการควบคุมต้นทุน จากการวิจัยพบว่าบริษัทก่อสร้างที่ได้นำเอา มาใช้ในการท่ากรณีศึกษา ผู้บริหารของบริษัทมีทัศนคติที่ไม่ได้ความสนใจต่อการท่าระบบควบคุมต้นทุนตามแบบมาตรฐาน โดยลักษณะของการท่าระบบควบคุมต้นทุนที่มีนั้น เป็นเพียงการเก็บตัวเลขค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแบ่งไปส่วนงานประเภทต่างๆ ที่มีรายการในรายการประมาณราคาเท่านั้น โดยให้ทางฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งทำให้ค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นลดลง เคลื่อนจากความเป็นจริงมาก ซึ่งเป็นผลเสียต่อบริษัทในแง่ของการขาดข้อมูลตัวเลขทางด้านต้นทุนที่เกิดขึ้นในงานต่างๆ สำหรับนำไปใช้ในการประมาณราคาต่างๆ นอกจากนี้ทางบริษัทไม่สามารถท่าการวิเคราะห์ในแง่ของสถานการณ์ด้านต้นทุนของโครงการต่างๆ ณ ช่วงเวลาใดๆ โดยสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ผู้บริหารของบริษัทไม่ได้ความสนใจได้แก่ การขาดพนักงานที่จะมาท่าน้ำที่ดูแลระบบควบคุมต้นทุน ในส่วนของทั้งวิศวกรและเทคนิคเช่นที่จะเป็นผู้ทำการวิเคราะห์ผลและท่าการเก็บข้อมูล ดังนั้นแนวทางแก้ไขจึงต้องขึ้นกับผู้บริหารว่าจะใช้ความสำคัญและทัศนคติที่ดีต่อการท่าระบบควบคุมต้นทุนนี้หรือไม่

ในด้านการจัดการด้านวัสดุนั้น พบว่าทุกบริษัทมีกระบวนการในการจัดหารัสดุก่อสร้างเข้ามาใช้ในการท่างาน การจัดเก็บ และการเบิกจ่ายวัสดุที่คล้ายกัน

รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมการสูญเสียวัสดุ รดยที่ต้องอาศัยการประสานงานระหว่างทางสำนักงานในฝ่ายของบริษัทกับทางหน่วยงานก่อสร้าง รดยหน้าที่ในการจัดหาวัสดุ การสืบราคา การต่อรองราคาจะเป็นหน้าที่ของทางสำนักงานในฝ่ายส่วนการรับวัสดุ การควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ส่งเข้ามาและการควบคุมการเบิกจ่ายรวมทั้งการควบคุมการสูญหายของวัสดุ หน้าที่เหล่านี้ทางหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อสาเหตุจากพนักงานจัดซื้อของบริษัทขาดความเข้าใจที่ดีพอในตัวค้าสัพท์ และตัววัสดุก่อสร้างท่าให้การสั่งวัสดุในบางครั้งผิดไปจากความต้องการ การทุจริตในการสั่งซื้อของของพนักงานจัดซื้อ การสั่งของที่ล่าช้าและได้คุณภาพที่ไม่ได้ตามความต้องการจากทางร้านค้าขายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าของทางทำงาน และบริษัทดังมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการแก้ไขงานตั้งนั้นแนวทางการแก้ไขคือ ต้องมีการให้ความรู้เรื่องของวัสดุก่อสร้างให้แก่พนักงานจัดซื้อ อีกทั้งในกรณีที่บริษัทดังสั่งวัสดุเป็นจำนวนมาก ผู้บริหารของบริษัทหรือวิศวกร ควรได้เข้ามาทบทวนหน้าที่ดูแลฝ่ายจัดซื้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้แล้วในส่วนของตัวพนักงานจัดซื้อนั้น ผู้บริหารของบริษัทมักจะหาจากผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนเพื่อให้เข้ามาทำงานในหน้าที่นี้เพื่อเป็นการตัดปัญหาในเบื้องต้นของการทุจริตออกในระดับหนึ่งซึ่งรวมไปถึงพนักงานฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินด้วย ในส่วนของบัญชีที่เกิดจากร้านค้าขายวัสดุก่อสร้าง การแก้ไขปัญหาของทางผู้บริหารของทางบริษัทจะแก้ไขโดยการพยายามติดต่อกับทางร้านค้าขายวัสดุที่รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนหรือโดยผ่านจากค่าแนะนำของผู้รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนซึ่งสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ของทางร้านค้านั้นได้

ในด้านการจัดการทางด้านแรงงานนั้น พบว่าบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กที่จัดตั้งใหม่มีการจัดหาพนักงานในระดับต่างๆ เข้ามาทำงานในบริษัทในลักษณะที่คึกคักกันคือ ในส่วนของพนักงานระดับวิศวกรจะหาจากการซักซานในหมู่ของผู้ที่เคยรู้จักกันมาก่อนให้เข้ามาร่วมถือหุ้นของบริษัทด้วยกันและช่วยในการทำงาน การควบคุมงานที่บริษัทสามารถบรรมูลงานได้และมีการแบ่งบันผลกำไรที่ได้จากการประกอบ

การ ในส่วนของพนักงานในระดับเทคนิคเชิงน รพ์แม่นการจัดทำหารโดยการซักชวนจากผู้ที่เคยรักภิกมาภก่อนหรือโดยการบรรณาธิการฝ่ายทางหน้าหนังสือพิมพ์ โดยใช้งานที่บริษัทมีอยู่หรือภาคังจะมีเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่เข้ามาทางงานร่วมกับบริษัท นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถเข้ามาเป็นผู้ร่วมถือหุ้นได้ ในส่วนของพนักงานระดับคนงานจะหาได้โดยใช้หัวผู้ที่รักภิกแหล่งแรงงานไปซักชวนให้แรงงานเหล่านี้เข้ามาทางงานแก่บริษัทฯ ส่วนทางด้านผู้รับเหมาอยู่นั้นจะทำการซักนารโดยอาศัยงานวิบัติที่มีอยู่ประกอบกับข้อมูลเชื่อๆ อาทิ เช่น การให้เบิกเงินสารองฉุกเฉิน การซ่อมแซมอินด้านวัสดุ เครื่องมือต่างๆ หรือหากผู้รับเหมาอยู่ที่เคยรักภิกมาก่อนให้เข้ามาทางงานร่วมกัน สาหรับบัญหาที่เกิดทางด้านแรงงานของบริษัทที่จัดตั้งใหม่ในการท่ารถพื้นที่นี้ บัญนามอาจจะเกิดขึ้นกับแรงงานในระดับเทคนิคเชิงน รพ์แม่น แรงงานในระดับคนงาน และผู้รับเหมาอยู่ที่บริษัทหมายงานจัดตั้งลักษณะของบัญหานจะออกมานในรูปของการขาดความรู้ถึงประสิทธิภาพหรือความสามารถที่มีอยู่ในกลุ่มของพนักงานแต่ละระดับที่ปรับปรุงหมายงานซึ่งบางครั้งอาจได้พนักงานหรือผู้รับเหมาอยู่ที่มีประสิทธิภาพแต่บางครั้งก็ได้ในระดับที่ด้อยคุณภาพเข้ามาทางงานซึ่งทางที่เกิดผลเสียหายต่อบริษัทอย่างรุนแรง ดังนั้นแนวทางการแก้ไขก็คือในส่วนของพนักงานระดับเทคนิคเชิงน รพ์แม่นรวมไปถึงผู้รับเหมาอยู่คราวจะได้หากผู้ที่เคยรักภิกประวัติและพื้นที่มีอยู่ในการทำงานมาก่อน อีกทั้งบริษัทควรให้มีการสร้างทีมงานทางด้านแรงงานที่เป็นคนของบริษัทเองสารองไว้ในกรณีที่ผู้รับเหมาอยู่ทางงานไม่เข้าตามเป้าหมาย นอกจากนี้ในส่วนของพนักงานระดับคนงานการแก้ไขบัญหาก็คือ ทางผู้บริหารควรได้มีการหาแหล่งงานสารองไว้หลายๆ แหล่งงานด้วยกันเพื่อเป็นการสารองเอาไว้ในกรณีที่มีบัญหางานทางด้านแรงงานขาดแคลนหรือขาดผู้ที่มีศักยภาพ

ในด้านการจัดการด้านการควบคุมคุณภาพของงานนั้น จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในบริษัทได้แก่บรรดาระดับผู้บริหาร วิศวกรของบริษัทและพนักงานระดับเทคนิคเชิงน รพ์แม่นของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ในการคุ้มครองคุณภาพงานที่หน้างานโดยตรง โดยหน้าที่ของผู้บริหารจะเป็นผู้ที่วางแผนทางใน การควบคุม

คุณคุณภาพของการทำงานในรูปของมีการทารายการของงานที่จะต้องมีการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและตรวจสอบของพนักงานระดับเทคนิคใน เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์มานอกจากนี้จะ เป็นผู้อยู่ภายใต้บัญชาและตรวจสอบการทำงานของ พนักงานเหล่านี้อีกทีหนึ่ง สำหรับบัญชาที่เกิดขึ้นค้านการควบคุมคุณภาพของงานจะได้ แก่บัญชาที่มีสาเหตุเกิดจากพนักงานเทคนิคใน เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่ขาดประสิทธิภาพ และ ต้องมีประสิทธิภาพทางด้านคุณภาพของงานที่ออกมากบางครั้งขาดคุณภาพเป็นผลทำให้ บริษัทได้รับการติดตามจากทางฝ่ายลูกค้าของทางบริษัท ดังนั้นแนวทางในการแก้ไข บัญชาของทางบริษัทจึงเน้นไปที่การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่ทำหน้าที่ในการ ควบคุมคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการอบรมด้วยตนเองหรือการให้ความรู้ในค้านการ เทคโน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ของพนักงานบริษัทให้มีมาตรฐานในการทำงานที่สูงขึ้น

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าบัญชาทุกบัญชาที่เกิดขึ้นภายในบริษัท ก่อสร้างขนาดเล็กที่จัดตั้งใหม่ ไม่ว่าบัญชาใดๆที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบให้เกิดกับ สภาวะการทำงานของทั้งบริษัทฯที่เข่นบัญชาทางค้านวัสดุ ถ้ามีการส่งวัสดุเข้ามา ยังหน่วยงานล่าช้าใบจากที่กำหนดไว้อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมในด้านเวลาของ โครงการและจะมีผลเกี่ยวเนื่องไปยังการขอเบิกเงินค่างวดงานจากการเข้าของ งานได้ซึ่งจะทำให้สภาวะการเงินของบริษัทอาจมีบัญชาได้ ซึ่งบัญชาเหล่านี้ถ้าเกิด ขึ้นกับบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กที่จัดตั้งใหม่ย่อมจะส่งผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าใน บัญชาลักษณะเดียวกันแต่เกิดกับบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ได้มีการจัดตั้งมานานและ มีการวางแผนการบริหารงานภายใต้บริษัทที่ลงตัวและมีความพร้อมในด้านบุคลากร อยู่แล้ว ซึ่งจากที่ได้กล่าวถึงลักษณะของบัญชาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าในด้านการผลิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของบริษัทก่อสร้างนั้นจะพบว่าสาเหตุร่วมของบัญชานั้นจะเกิด จากพนักงานในระดับเทคนิคใน เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ของบริษัทซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและ วิศวกรของบริษัทที่จะต้องเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน เหล่านี้

6.2 ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการวิจัยในการทางการศึกษานี้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทในการเก็บข้อมูลนั้นก็ยังคงมีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าในอนาคตหากมีการทางการวิจัยในลักษณะเด่นเดียวกันนี้ การวิจัยในครั้งต่อไปควรจะออกแบบในรูปแบบของการติดตามการพัฒนาของบริษัทขนาดเล็ก เหล่านี้ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาตามที่ได้เสนอไว้นั้น สามารถนำไปอ้างมาใช้อย่างไร้ผลจนกระทั่งบริษัทสามารถก้าวขึ้นมา เป็นบริษัทก่อสร้างขนาดกลาง ได้หรือไม่ ทั้งนี้การวิจัยควรจะออกแบบในลักษณะศึกษาแนวทางการบริหารของบริษัทเหล่านี้ว่ามีรูปแบบที่แตกต่างหรือเหมือนกับการบริหารงานในบริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการเบริยนเทียนสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กและสำหรับผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้ว ทั้งนี้โดยหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมาช่วยเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสาขา้านี้สามารถพัฒนาจนประสบความสำเร็จในอนาคต